

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы теплоснабжения
в жилых домах на 2023г.

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	2	3	4	6
1	Дружба Народов 4	8	1	02.06.2023
2	Дружба Народов 8	6	1	02.06.2023
3	Дружба Народов 10	6	1	02.06.2023
4	Дружба Народов 12 1т/у	4	1	05.06.2023
5	2т/у	1	1	05.06.2023
6	3т/у	1	1	05.06.2023
7	4т/у	1	1	05.06.2023
8	Дружба Народов 14	6	1	06.06.2023
9	Дружба Народов 16	5	1	06.06.2023
10	Мечтателей 10	4	1	06.06.2023
11	Мечтателей 16	5	1	05.06.2023
12	Мечтателей 18	5	1	07.06.2023
13	Мечтателей 20	4	1	07.06.2023
14	Мечтателей 2	6	1	07.06.2023
15	Мечтателей 4	6	1	07.06.2023
16	Мечтателей 6	5	1	07.06.2023
17	Мечтателей 8	2	1	08.06.2023
18	Мечтателей 14	3	1	08.06.2023
19	Героев Труда 17	5	1	08.06.2023
20	Героев Труда 23	5	1	09.06.2023
21	Героев Труда 25	5	1	09.06.2023
22	Героев Труда 27	5	1	09.06.2023
23	Героев Труда 29	2	1	13.06.2023
24	Героев Труда 3 1т/у	1	1	13.06.2023
25	2т/у	1	1	13.06.2023
26	3т/у	1	1	13.06.2023
27	4т/у	1	1	14.06.2023
28	5т/у	1	1	14.06.2023
29	6т/у	1	1	14.06.2023
30	Героев Труда 11	4	1	15.06.2023
31	Героев Труда 13	3	1	15.06.2023
32	Героев Труда 15	5	1	15.06.2023
33	Мира1-1т/у	1,5	1	16.06.2023
34	2т/у	1,5	1	16.06.2023
35	Мира3-1т/у	1	1	16.06.2023
36	2т/у	3	1	19.06.2023
37	Мира5-1т/у	3	1	19.06.2023
38	2т/у	2	1	19.06.2023
39	Мира13-1т/у	2	1	20.06.2023
40	2т/у	3	1	20.06.2023
41	Мира7	3	1	20.06.2023
	Итого по 1 м/р:	138	41	

	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	Мира 2	3	1	21.06.2023
2	Мира 4	2	1	21.06.2023
3	Мира 6	3	1	21.06.2023
4	Мира 8	3	1	22.06.2023
5	Мира 10	3	1	22.06.2023
6	Мира 12	3	1	22.06.2023
7	Мира 14	2	1	22.06.2023
8	Мира 16	4	1	23.06.2023
9	Мира 18	3	1	23.06.2023
10	Мечтателей 26	3	1	23.06.2023
11	Мечтателей 30	1	1	23.06.2023
12	Мечтателей 32	3	1	26.06.2023
13	Мечтателей 34	3	1	26.06.2023
14	Мечтателей 36	3	1	26.06.2023
15	Мечтателей 38	3	1	27.06.2023
16	Мечтателей 40	3	1	27.06.2023
17	Мечтателей 42	1	1	27.06.2023
18	Мечтателей 48	3	1	27.06.2023
19	Мечтателей 46	3	1	28.06.2023
20	Мечтателей 50	3	1	28.06.2023
21	Мечтателей 52	3	1	28.06.2023
22	Мечтателей 54	3	1	29.06.2023
23	Мечтателей 56	1	1	29.06.2023
24	Карла Маркса 1	3	1	29.06.2023
25	Карла Маркса 3	3	1	29.06.2023
26	Карла Маркса 5	2	1	30.06.2023
27	Карла Маркса 9	1	1	30.06.2023
28	Карла Маркса 11	5	1	30.06.2023
29	Карла Маркса 15	3	1	30.06.2023
30	Карла Маркса 13	2	1	03.07.2023
31	Героев Труда 33-1т/у	3	1	03.07.2023
32	2т/у	3	1	03.07.2023
33	Героев Труда 35	2	1	04.07.2023
34	Героев Труда 41	1	1	04.07.2023
35	Героев Труда 43	1	1	04.07.2023
36	Героев Труда 45	1	1	04.07.2023
37	Героев Труда 47	2	1	05.07.2023
38	Героев Труда 49-1т/у	3	1	05.07.2023
39	2т/у	3	1	05.07.2023
	Итого по 2 м/р:	100	39	

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	Мира 20-1т/у	1,5	1	06.07.2023
2	2т/у	1,5	1	06.07.2023
3	3т/у	1	1	06.07.2023
4	Мира 22-1т/у	4	1	07.07.2023
5	2т/у	1	1	07.07.2023
6	Мира 24-1т/у	4	1	07.07.2023
7	2т/у	1	1	07.07.2023
8	Мира 28-1т/у	4	1	10.07.2023
	2т/у	1	1	10.07.2023
9	Мира 30	1	1	10.07.2023
10	Мира 34-1т/у	3	1	11.07.2023
11	2т/у	4	1	11.07.2023
12	Мечтателей 21	2	1	11.07.2023
13	Мечтателей 23	3	1	12.07.2023
14	Мечтателей 25-1т/у	3	1	12.07.2023
15	2т/у	1	1	12.07.2023
16	Мечтателей 27-1т/у	4	1	13.07.2023
17	2т/у	1	1	13.07.2023
18	Мечтателей 33-1т/у	3	1	13.07.2023
19	2т/у	1	1	14.07.2023
20	Мечтателей 35	4	1	14.07.2023
21	Мечтателей 37	1	1	14.07.2023
22	Димитрова 30	1	1	14.07.2023
23	Димитрова 24	3	1	17.07.2023
24	Димитрова 26	3	1	17.07.2023
25	Димитрова 28	3	1	17.07.2023
26	Димитрова 34	1	1	18.07.2023
27	Димитрова 32-1т/у	2	1	18.07.2023
28	2т/у	3	1	18.07.2023
29	Карла Маркса 17-1т/у	1	1	19.07.2023
30	2т/у	1	1	19.07.2023
31	Карла Маркса 19-1т/у	1	1	19.07.2023
32	2т/у	4	1	20.07.2023
33	Карла Маркса 23-1т/у	2	1	20.07.2023
34	2т/у	3	1	20.07.2023
35	3т/у	1	1	20.07.2023
Итого: по 3 м/ну:		79	36	

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонт

Мастер 3гр. СТУ

График

опневматической промывки и опрессовки системы теплоснабжения
в жилых домах на 2023г.

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	2	3	4	6
1	Димитрова 9	1	1	19.06.2023
2	Димитрова 11	1	1	19.06.2023
3	Димитрова 13	1	1	19.06.2023
4	Димитрова 1 1т/у	2	1	19.06.2023
5	2т/у	1	1	19.06.2023
6	3т/у	2	1	19.06.2023
7	Димитрова 2 1т/у	1	1	21.06.2023
8	2т/у	1	1	21.06.2023
9	3т/у	1	1	21.06.2023
10	4т/у	1	1	21.06.2023
11	Димитрова 3	2	1	19.06.2023
12	Др. Народов-32	1	1	19.06.2023
13	Др. Народов-34 1т/у	2	1	19.06.2023
14	2т/у	3	1	19.06.2023
15	Др. Народов-36 1т/у	3	1	19.06.2023
16	2т/у	3	1	19.06.2023
17	Др. Народов-40 1т/у	1	1	20.06.2023
18	2т/у	3	1	20.06.2023
19	3т/у	2	1	20.06.2023
20	Др. Народов-42 1т/у	3	1	20.06.2023
21	2т/у	2	1	20.06.2023
22	Др. Народов-44	1	1	20.06.2023
23	Др. Народов-48 1т/у	2	1	20.06.2023
24	2т/у	3	1	20.06.2023
25	3т/у	2	1	20.06.2023
26	Федотова 2	1	1	кап.рем
27	Федотова 4 1т/у	3	1	кап.рем
28	2т/у	3	1	кап.рем
29	3т/у	1	1	кап.рем
30	Надежды 18	2	1	07.06.2023
31	Надежды 20 1т/у	3	1	07.06.2023
32	2т/у	2	1	07.06.2023
33	3т/у	4	1	07.06.2023
34	Др.Народов 25 1т/у	1	1	07.06.2023
35	2т/у	1	1	07.06.2023
36	3т/у	2	1	07.06.2023
37	4т/у	1	1	07.06.2023
38	Др.Народов 27 1т/у	1	1	08.06.2023
39	2т/у	2	1	08.06.2023
40	3т/у	2	1	08.06.2023
41	Др.Народов 35 1т/у	2	1	08.06.2023
42	2т/у	2	1	08.06.2023
43	Др.Народов 37 1т/у	5	1	08.06.2023
44	2т/у	3	1	08.06.2023
	Итого по 7, 13 м/р:	86	44	

	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	40Лет Победы 3 1т/у	1	1	12.06.2023
2	2т/у	2	1	12.06.2023
3	40Лет Победы 5 1т/у	1	1	12.06.2023
4	2т/у	2	1	12.06.2023
5	40Лет Победы 7 1т/у	1	1	12.06.2023
6	2т/у	2	1	12.06.2023
7	40Лет Победы 9 1т/у	1	1	13.06.2023
8	2т/у	2	1	13.06.2023
9	3т/у	1	1	13.06.2023
10	4т/у	1	1	13.06.2023
11	5т/у	1	1	13.06.2023
12	6т/у	1	1	13.06.2023
13	Мира 45	2	1	13.06.2023
14	Др. Народов-60	1	1	14.06.2023
15	Др. Народов-62	1	1	14.06.2023
16	Др. Народов-64	1	1	14.06.2023
17	Др. Народов-58 1т/у	1	1	15.06.2023
18	2т/у	1	1	15.06.2023
19	3т/у	1	1	15.06.2023
20	4т/у	1	1	15.06.2023
21	5т/у	1	1	15.06.2023
22	6т/у	3	1	15.06.2023
23	Др. Народов-54 1т/у	2	1	16.06.2023
24	2т/у	2	1	17.06.2023
25	3т/у	1	1	18.06.2023
	Итого по 5 м/р:	34	25	
№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	Молодёжная 2 1 т/у	1	1	19.07.2023
2	2т/у	2	1	19.07.2023
3	3т/у	2	1	19.07.2023
4	4т/у	1	1	19.07.2023
5	5т/у	2	1	19.07.2023
6	Молодёжная 4 1 т/у	2	1	20.07.2023
7	2т/у	3	1	20.07.2023
8	Др. Народов-5 1т/у	2	1	20.07.2023
9	2т/у	3	1	20.07.2023
10	Энтузиастов 1 1т/у	3	1	21.06.2023
11	2т/у	2	1	21.06.2023
12	Др. Народов-17 1т/у	3	1	21.06.2023
	Итого по 11 м/р:	26	12	

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Дата выполнения
1	Мечтателей 1	5	1	21.06.2023
2	Мечтателей 3	6	1	21.06.2023
3	Мечтателей 5	3	1	21.06.2023
4	Мечтателей 7	6	1	21.06.2023
5	Др.Народов 18	6	1	21.06.2023
6	Др.Народов 20	6	1	21.06.2023
7	Др.Народов 24	3	1	21.06.2023
8	Др.Народов 26	4	1	21.06.2023
9	Мечтателей 13	2	1	28.07.2023
10	Мечтателей 15	5	1	21.06.2023
11	Мечтателей 17	4	1	21.06.2023
12	Мечтателей 19	5	1	21.06.2023
13	Мечтателей 21 а(Новатор)		2	22.06.2023
14				
15	Мира 15 1т/у	1	1	22.06.2023
16	2т/у	1	1	22.06.2023
17	3т/у	1	1	22.06.2023
18	Мира 29	4	1	
19	Мира 31	5	1	
20	Мира 33	2	1	
21	Мира 17 а 1т/у	1	1	22.06.2023
22	2т/у	1	1	22.06.2023
23	3т/у	1	1	22.06.2023
24	4т/у	1	1	22.06.2023
25	5т/у	1	1	22.06.2023
26	Мира 17 6т/у	1	1	22.06.2023
27	Мира 19 а 1т/у	1	1	22.06.2023
28	2т/у	1	1	22.06.2023
29	3т/у	1	1	22.06.2023
30	4т/у	1	1	22.06.2023
31	5т/у	1	1	22.06.2023
32	Мира 19 6т/у	1	1	22.06.2023
33	Мира 21 а 1т/у	1	1	22.06.2023
34	2т/у	1	1	22.06.2023
35	3т/у	1	1	22.06.2023
36	4т/у	1	1	22.06.2023
37	5т/у	1	1	22.06.2023
38	Мира 21 6т/у	1	1	22.06.2023
39	Мира 23 а 1т/у	1	1	22.06.2023
40	2т/у	1	1	22.06.2023
41	3т/у	1	1	22.06.2023
42	4т/у	1	1	22.06.2023
43	5т/у	1	1	22.06.2023
44	Мира 23 6т/у	1	1	22.06.2023
45	Мира 25	1	1	22.06.2023
46	Димитрова 20	1	1	22.06.2023
47	Димитрова 16	4	1	22.06.2023
48	Димитрова 14	5	1	22.06.2023
49	Димитрова 12	4	1	22.06.2023
50	Димитрова 8	3	1	22.06.2023
51	Димитрова 6	4	1	22.06.2023
52	Др. Народов-28-1т/у	1	1	21.06.2023
53	2т/у	1	1	21.06.2023
54	3т/у	1	1	21.06.2023
55	4т/у	1	1	21.06.2023

56	Др. Народов-30-1т/у	1	1	21.06.2023
57	2т/у	1	1	21.06.2023
58	3т/у	1	1	21.06.2023
59	4т/у	1	1	21.06.2023

Итого: по 4 м/ну:	123	59	
--------------------------	-----	----	--

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонт

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	Дата выполнения
1	Др. Народов.68 - 1т/у	1	7	5	29.05.2023.
10 микрорайон					
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	Дата выполнения
1	Энгельса-15-1т/у	1	4	9	13.06.2023.
2	2т/у	2			13.06.2023.
3	3т/у	2			13.06.2023.
4	4т/у	2			13.06.2023.
5	Энгельса-19-1т/у	1	4	5	14.06.2023.
6	2т/у	3			14.06.2023.
7	3т/у	5			14.06.2023.
8	4т/у	1			14.06.2023.
9	Энгельса 21-1т/у	2	2	5	15.06.2023.
10	2т/у	3			15.06.2023.
11	Энгельса-23-1т/у	2	3	9	15.06.2023.
12	2т/у	2			15.06.2023.
13	3т/у	2			16.06.2023.
14	Энгельса-27-1т/у	3	2	5	16.06.2023.
15	2т/у	3			16.06.2023.
16	Энгельса-29-1т/у	2	3	9	16.06.2023.
17	2т/у	2			19.06.2023.
18	3т/у	2			19.06.2023.
19	К.Маркса-59	2	1	9	19.06.2023.
20	К.Маркса-65	2	1	9	19.06.2023.
21	К.Маркса-61-1т/у	3	3	5	19.06.2023.
22	2т/у	3			19.06.2023.
23	3т/у	2			19.06.2023.
24	Белградская-17	1	1	10	19.06.2023.
25	Белградская-15	4	1	5	20.06.2023.
26	Белградская-21-1т/у	3	3	5	20.06.2023.
27	2т/у	4			20.06.2023.
28	3т/у	3			20.06.2023.
29	Белградская-23	1	1	10	21.06.2023.
30	Белградская-25-1т/у	3	2	9	21.06.2023.
31	2т/у	2			21.06.2023.
	Итого по 10 м/ну:	73	31		
	Всего по 9,10 м/нов:	155			
6 микрорайон(2 часть)					
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	Дата выполнения
1	К.Маркса, 49 - 1т/у	1	7	5	22.06.2023.
2	2т/у	1			22.06.2023.
3	3т/у	1			22.06.2023.
4	4т/у	1			22.06.2023.
5	5т/у	2			23.06.2023.
6	6т/у	2			23.06.2023.
7	7т/у	1			23.06.2023.
8	К.Маркса, 47 - т/у	1	1	9	23.06.2023.
9	К.Маркса, 55 - 1т/у	1	3	9	26.06.2023.
10	2т/у	3			26.06.2023.
11	3т/у	1			26.06.2023.
12	Белградская 12 - 1т/у	1	3	9	26.06.2023.
13	2т/у	1			27.06.2023.
14	3т/у	3			27.06.2023.
15	Белградская 10 - 1т/у	1	3	9	27.06.2023.

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	Дата выполнения
1	Др. Народов.68 - 1т/у	1	7	5	29.05.2023.

6 микрорайон(1 часть)

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	Дата выполнения
16	2т/у	1			27.06.2023.
17	3т/у	3			28.06.2023.
18	Белградская 8 - 1т/у	1	2	9	28.06.2023.
19	2т/у	4			28.06.2023.
20	Мира 68 - 1т/у	3	1	9	28.06.2023.
21	Мира 64 - 1т/у	2	4	9	29.06.2023.
22	2т/у	2			29.06.2023.
23	3т/у	2			29.06.2023.
24	4т/у	3			29.06.2023.
25	Мира 60 - 1т/у	1	6	5	30.06.2023.
26	2т/у	1			30.06.2023.
27	3т/у	1			30.06.2023.
28	4т/у	1			30.06.2023.
29	5т/у	1			03.07.2023.
30	6т/у	1			03.07.2023.
31	Мира 62 - 1т/у	1	1	9	03.07.2023.
	Итого по 6 м/ну:	49	31		
	Всего по 6 м/нов:				
1	Мира 42 - 1т/у	3	2	5	04.07.2023.
2	2т/у	2			04.07.2023.
3	Мира 52 - 1т/у	1	3	5	04.07.2023.
4	2т/у	1			04.07.2023.
5	3т/у	1			05.07.2023.
6	Мира 50 - 1т/у	1	4	9	05.07.2023.
7	2т/у	1			05.07.2023.
8	3т/у	1			05.07.2023.
9	4т/у	1			06.07.2023.
10	Мира 56 - 1т/у	3	2	5	06.07.2023.
11	2т/у	2			06.07.2023.
12	Мира 58 - 1т/у	1	1	9	06.07.2023.
13	К.Маркса, 31 - т/у	3	1	9	07.07.2023.
14	К.Маркса, 33 - 1т/у	2	2	5	07.07.2023.
15	2 т/у	3			07.07.2023.
16	К.Маркса, 39 - т/у	1	1	9	07.07.2023.
17	К.Маркса, 41 - т/у	1	1	9	10.07.2023.
18	К.Маркса, 37 - т/у	1	1	9	10.07.2023.
19	К.Маркса, 43 - 1т/у	3	7	5	10.07.2023.
20	2т/у	1			10.07.2023.
21	3т/у	1			11.07.2023.
22	4т/у	3			11.07.2023.
23	5т/у	1			11.07.2023.
24	6т/у	2			12.07.2023.
25	7т/у	1			12.07.2023.
	Всего по 6 м/нов:		25		

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	ЭТ	Дата выполнения
1	Др. Народов, 68 - 1т/у	1	7	5	29.05.2023.

9 микрорайон

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	ЭТ	Дата выполнения
1	Белградская-1-1т/у	2	2	5	12.07.2023.
2	2т/у	2			12.07.2023.
3	Белградская-3	3	1	5	13.07.2023.
4	Белградская-13-1т/у	2	2	9	13.07.2023.
5	2т/у	2			13.07.2023.
6	Белградская-9	2	1	10	13.07.2023.
7	Белградская-7	1	1	10	14.07.2023.
8	Мира 69-1т/у	1	3	5	14.07.2023.
9	2т/у	3			14.07.2023.
10	3т/у	3			14.07.2023.
11	Др. Народов-80-1т/у	2	2	5	17.07.2023.
12	2т/у	3			17.07.2023.
13	Др. Народов-90-1т/у	2	3	5	17.07.2023.
14	2т/у	3			17.07.2023.
15	3т/у	3			18.07.2023.
16	Др. Народов-88-1т/у	3	2	5	18.07.2023.
17	2т/у	2			18.07.2023.
18	Др. Народов-86	2	1	10	18.07.2023.
19	Др. Народов-92	1	1	9	19.07.2023.
20	Энгельса-1	6	1	5	19.07.2023.
21	Энгельса-3	6	1	5	20.07.2023.
22	Др. Народов-94	1	1	9	20.07.2023.
23	Др. Народов-96	1	1	9	21.07.2023.
24	Энгельса -5	6	1	5	21.07.2023.
25	Энгельса-13-1т/у	5	2	5	24.07.2023.
26	2т/у	5			24.07.2023.
Итого: по 9 м/ну:		72	26		

ИТОГО

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и горячего водоснабжения и сдачи т/у в жилых домах на 2023г.,22-23 м-оны

№п/п	Адрес	Тепловой узел	Дата выполнения	Дата сдачи т/у
1	2	3	4	5
1	ул.Ленина-13	1т/у	24.05.2023	
2	ул.Наймушина-23			
3	ул.Наймушина-23а			
4	ул.Ленина-2		25.05.2023	
5	ул.Ленина-3	1т/у		
6		2т/у		
7	ул.Ленина-4	1т/у	26.05.2023	
8		2т/у		
9	ул.Ленина-5а			
10	ул.Ленина-5в		29.05.2023	
11	ул.Ленина-5б			
12	ул.Ленина-6			
13	ул.Булгакова-2		30.05.2023	
14	ул.Булгакова-4			
15	ул.Булгакова-8			
16	ул.Булгакова-6		31.05.2023	
17	ул.Ленина-8			
18	ул.Ленина-10			
19	ул.Булгакова-11	1т/у	01.06.2023	
20	ул.Булгакова-12	2т/у		
21	ул.Булгакова-13	1т/у		
22	ул.Ленина-11	1т/у	02.06.2023	
23		2т/у		
24	ул.Ленина-13	2т/у		
25	ул.Булгакова-1	1т/у	05.06.2023	
26		2т/у		
27	ул.Ленина-1			

28	ул.Наймушина-25	1т/у	06.06.2023
29		2т/у	
30		3т/у	
31	ул.Крупской-5		07.06.2023
32	ул.Крупской-2		
33	ул.Крупской-4		
34	ул.Крупской-10		08.06.2023
35	ул.Крупской-6		
36	ул.Крупской-8	1т/у	
37		2т/у	09.06.2023
38	ул.Крупской-14		
39	ул.Ленина-12	1т/у	
40		2т/у	13.06.2023
41		3т/у	
42	ул.Ленина-7	1т/у	
43		2т/у	14.06.2023
44	ул.Ленина-9	1т/у	
45		2т/у	
46	ул.Чайковского-11а		15.06.2023
47	ул.Чайковского-11б		
48	ул.Чайковского-11в		
49	ул.Чайковского-11г		
50	ул.Чайковского-11д		16.06.2023
51	ул.Чайковского-2		
52	ул.Чайковского-3		
53	ул.Чайковского-4		
54	ул.Чайковского-8		03.07.2023
55	ул.Чайковского-6	1т/у	
56		2т/у	
57	ул.Чайковского-5		04.07.2023
58	Наймушина-2		
59	Наймушина-2"А"	1т/у	
60	Наймушина-2"А"	2т/у	05.07.2023
61	Наймушина-2"Б"		
62	Наймушина-6		
63	Наймушина-8		06.07.2023
64	Наймушина-10"А"		
65	Братское шоссе-3		
66	Братское шоссе-9		07.07.2023
67	Наймушина-4		
68	Братское шоссе-11	1т/у	
69		2т/у	07.07.2023
70		3т/у	
71	Братское шоссе-7	1т/у	
72		2т/у	07.07.2023
73		3т/у	
74	Братское шоссе-19		

75	Братское шоссе-17		10.07.2023
76	Братское шоссе-15		
77	пер.Южный-2	1т/у	11.07.2023
78		2т/у	
79	пер.Южный-1	1т/у	
80		2т/у	
81	пер.Южный-4	1т/у	12.07.2023
82		2т/у	
83	пер.Южный-3	1т/у	
84		2т/у	
85	Наймушина-12		13.07.2023
86	Наймушина-1		
87	Наймушина 4а		
88	Романтиков-1		14.07.2023
89	Романтиков-5		
90	Наймушина-5		
91	Романтиков-3		17.07.2023
92	Романтиков-6		
93	Романтиков-9		
94	Романтиков-8		18.07.2023
95	Романтиков-11		
96	Романтиков-13		
97	Романтиков-12		19.07.2023
98	Романтиков-16		
99	Романтиков-18		
100	50 лет ВЛКСМ-10		20.07.2023
101	Романтиков-6"А"		
102	Романтиков-4"А"		
103	Романтиков-2"А"		21.07.2023
104	50 лет ВЛКСМ-2		
105	50 лет ВЛКСМ-4		
106	50 лет ВЛКСМ-6		
107	50 лет ВЛКСМ-8		24.07.2023
108	50 лет ВЛКСМ-24		
109	50 лет ВЛКСМ-26		
110	50 лет ВЛКСМ-28		25.07.2023
111	50 лет ВЛКСМ-30		
112	50 лет ВЛКСМ-32		
113	50 лет ВЛКСМ-36		26.07.2023
114	50 лет ВЛКСМ-34	1т/у	
115		2т/у	
116		3т/у	02.08.2023
117	50 лет ВЛКСМ-18		
118	50 лет ВЛКСМ-20		