

Г Р А Ф И К*
механизированной очистки проездов внутри микрорайонов
города Усть-Илимска на 2025-2026 гг.

№ п/п	Кол-во дней	Площадь уборки, м2	Наименование объекта	Число месяца																												
				январь																												
1	15	30772,4	22 микрорайон																													
				февраль																												
2	13	19947,4	23 микрорайон																													
3	5	7248,3	ДСР																													
				март																												
5	15	30772,4	22 микрорайон																													
				ноябрь																												
1	15	30772,4	22 микрорайон																													
				декабрь																												
6	14	19947,4	23 микрорайон																													
7	6	7248,3	ДСР																													

* - график может быть изменен по соглашению Сторон