



Утверждаю:  
 Директор ООО "УИ ЖКХ -2008"

Сёмин Ю.Н.

**График осмотра несущих конструкций многоквартирных домов  
 4 микрорайона на 2023г.**

№ п/п	Адрес	Ед. изм. м2	Срок выполнения (март)	Срок выполнения (сентябрь)
<b>12,14-ти этажные дома</b>				
1	Проспект Мира 17	567	01.03.2023	04.09.2023
2	Проспект Мира 19	565	01.03.2023	04.09.2023
3	Проспект Мира 21	574	03.03.2023	04.09.2023
4	Проспект Мира 23	545	03.03.2023	05.09.2023
5	Проспект Мира 25	530	06.03.2023	05.09.2023
6	Улица Г.Димитрова 20	398	06.03.2023	05.09.2023
<b>9-ти этажные дома</b>				
1	Проспект Др.Народов 28	905	06.03.2023	05.09.2023
2	Проспект Др.Народов 30	905	06.03.2023	05.09.2023
3	Улица Г.Димитрова 2	920	13.03.2023	06.09.2023
4	Улица Г.Димитрова 20а	258	13.03.2023	06.09.2023
5	Проспект Мира 15	893	15.03.2023	09.09.2023
6	Проспект Мира 17а	868	14.03.2023	09.09.2023
7	Проспект Мира 19а	862	14.03.2023	11.09.2023
8	Проспект Мира 21а	853	14.03.2023	11.09.2023
9	Проспект Мира 23а	883	14.03.2023	11.09.2023
<b>5-ти этажные дома без оборудования</b>				
1	Улица Мечтателей 19	467	16.03.2023	11.09.2023
2	Улица Мечтателей 17	429	16.03.2023	12.09.2023
3	Улица Мечтателей 15	410	16.03.2023	12.09.2023
4	Улица Мечтателей 13	201	16.03.2023	13.09.2023
5	Улица Мечтателей 7	543	17.03.2023	13.09.2023
6	Улица Мечтателей 5	294	17.03.2023	18.09.2023
7	Улица Мечтателей 3	585	17.03.2023	18.09.2023
8	Улица Мечтателей 1	469	17.03.2023	18.09.2023
9	Пр.Дружбы Народов 18	494	20.03.2023	18.09.2023
10	Пр.Дружбы Народов 20	532	20.03.2023	18.09.2023
11	Пр.Дружбы Народов 26 вст.	111	20.03.2023	19.09.2023
12	Ул. Г. Димитрова 6 вст.	104	20.03.2023	19.09.2023
13	Ул. Г. Димитрова 12 вст.	101	20.03.2023	19.09.2023
14	Проспект Мира 29вст.	132	20.03.2023	19.09.2023
<b>5-ти этажные с оборудованием</b>				
1	Ул. Г.Димитрова 6	427	21.03.2023	20.09.2023
2	Ул. Г.Димитрова 8	411	21.03.2023	20.09.2023
3	Ул. Г.Димитрова 12	434	21.03.2023	20.09.2023
4	Ул. Г.Димитрова 14	545	22.03.2023	22.09.2023
5	Ул. Г.Димитрова 16	546	22.03.2023	22.09.2023
6	Пр.Др.Народов 24	417	27.03.2023	25.09.2023
7	Пр.Др.Народов 26	510	27.03.2023	26.09.2023
8	Проспект Мира 33	275	29.03.2023	27.09.2023
9	Проспект Мира 31	688	29.03.2023	29.09.2023
10	Проспект Мира 29	394	29.03.2023	29.09.2023

Начальник ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Н.В.Абрамова.

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ -2008"

Т.В.Байбакова.

Индивидуальный предприниматель

Е.Г.Тютюньков

Мастер

Т.В.Новожилова.

Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Сёмин Ю.Н.

**График осмотра несущих конструкций многоквартирных домов  
3 микрорайона на 2023г.**

№ п/п	АДРЕС	Ед.изм. м2	Срок выполнения (март)	Срок выполнения (сентябрь)
<b>5-ти этажные дома с оборудованием</b>				
1	Мечтателей 33 п.1-4	576,0	01.03	15.09
2	Мечтателей 25 п.1-4	2587,0	01.03	18.09
3	Димитрова 34 п.1	141,0	04.03	18.09
4	Димитрова 32 п. 1-5	688,0	04.03	18.09
5	Димитрова 28 п. 1-3	444,0	06.03	19.09
	<b>Итого:</b>	<b>4436,0</b>		
<b>9-ти этажные дома</b>				
6	Мечтателей 35 п.1-4	940,0	06.03	19.09
7	Мечтателей 37 п.1	230,0	07.03	19.09
8	Мечтателей 23 п.1-3	680,0	07.03	20.09
9	Мечтателей 21 п.1-2	370,0	10.03	20.09
10	Мира 28 п.1-5	1140,0	10.03	20.09
11	Мира 24 п. 1-5	1210,0	10.03	21.09
12	Мира 30 п.1	230,0	13.03	21.09
13	Мира 20 п. 1-4	930,0	13.03	21.09
14	Мира 34 п. 1-7	1360,0	13.03	22.09
15	Мира 22 п. 1-5	1210,0	14.03	22.09
16	Карла Маркса 19 п. 1-5	830,0	14.03	25.09
17	Карла Маркса 17 п. 1-2	350,0	14.03	25.09
18	Карла Маркса 23 п. 1-6	1040,0	15.03	26.09
19	Димитрова 26 п. 1-3	700,0	15.03	26.09
20	Димитрова 30 п. 1	230,0	20.03	27.09
21	Димитрова 24 п. 1-3	690,0	20.03	27.09
22	Мечтателей 27 п. 1-5	1200,0	20.03	28.09
	<b>Итого:</b>	<b>13340,0</b>		

Начальник ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Индивидуальный предприниматель

Мастер

Н.В.Абрамова.

Т.А.Байбакова.

Е.Г.Тютюньков

Т.В.Новожилова.

Утверждаю:

Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"

  
Ю.Н.Семин

**ГРАФИК**

**осмотра вентиляционных каналов с очисткой вентиляционных отверстий  
в многоквартирных домах 3-4 микрорайонов на 2023г.**

5-ти этажные дома без оборудования		
сентябрь		
1	Г.Димитрова 12вст.	01.09-07.09
2	Г.Димитрова 6 вст.	01.09-07.09
3	Др.Народов.26вст.	01.09-07.09
4	Мира 29 вставка	01.09-07.09
5	Др.Народов 18вст.	03.09-11.09
6	Др.Народов 20вст.	03.09-11.09
7	Мечтателей 1	03.09-11.09
8	Мечтателей 13	03.09-11.09
9	Мечтателей 15	05.09-12.09
10	Мечтателей 17	05.09-12.09
11	Мечтателей 19	05.09-12.09
12	Мечтателей 3	05.09-12.09
13	Мечтателей 5	06.09-13.09
14	Мечтателей 7	06.09-13.09
5-ти этажные дома с оборудованием		
1	Г.Димитрова 12	06.09-13.09
2	Г.Димитрова 14	06.09-13.09
3	Г.Димитрова 16	13.09-19.09
4	Г.Димитрова 28	04.09-07.09
5	Г.Димитрова 32	04.09-07.09
6	Г.Димитрова 34	04.09-07.09
7	Г.Димитрова 6	16.09-20.09
8	Г.Димитрова 8	16.09-20.09
9	Др.Народов 24	17.09-20.09
10	Др.Народов 26	17.09-20.09
11	Мечтателей 25	04.09-07.09
12	Мечтателей 33	04.09-07.09
13	Мира 29	25.09-28.09
14	Мира 31	25.09-28.09
15	Мира 33	25.09-28.09

Начальник ПТО УИ ЖКХ 2008

 Н.В.Абрамова

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ 2008

 Т.А.Байбакова

Индивидуальный предприниматель

 Е.Г. Тютюньков

Мастер

 Т.В.Новожилова



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «УИ ЖКХ - 2008»  
 Ю.Н. Сёмин  
 20\_\_ г

ГРАФИК

Осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и деревянных полотен, выхода на кровлю многоквартирных домов 3 микрорайона на 2023год

№ п/п	Адрес	S кровли (м2)	Месяц					
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
<b>5-ти этажные дома</b>								
1	Мечтателей 25	1148,3						
2	Мечтателей 33	1167,4						
3	Димитрова 34	285,4						
4	Димитрова 32	1331,6						
5	Димитрова 28	856,9						
	<b>ИТОГО</b>	<b>4789,6</b>						
<b>9-ти этажные дома</b>								
6	Мечтателей 35	1317,3						
7	Мечтателей 37	326,6						
8	Мечтателей 23	980,5						
9	Мечтателей 21	625,0						
10	Мира 28	1613,9						
11	Мира 24	1750,7						
12	Мира 30	332,5						
13	Мира 20	1315,4						
14	Мира 34	2163,4						
15	Мира 22	1758,2						
16	Карла Маркса 19	1310,6						
17	Карла Маркса 17	528,6						
18	Карла Маркса 23	1633,7						
19	Димитрова 26	1029,3						
20	Димитрова 30	336,7						
21	Димитрова 24	965,2						
22	Мечтателей 27	1663,0						
	<b>ИТОГО</b>	<b>19650,0</b>						

Начальник ПТО «УИ ЖКХ- 2008»  
 Инженер ПТО «УИ ЖКХ -2008»  
 Индивидуальный предприниматель

*Мене*

Н.В.Абрамова  
 Е.В. Михеева  
 Е.Г.Тютюньков



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"

Ю.Н.Сёмин

20 г.

### ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков, выхода на кровлю и дверных полотен, выхода на кровлю в многоквартирных домах 4 микрорайона на 2023г.

№п/п	Адрес	Площадь привед.	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
		1000м <sup>2</sup>						
	<b>12,14-ти этажные дома</b>							
1	Проспект Мира 17	0,562						
2	Проспект Мира 19	0,5798						
3	Проспект Мира 21	0,575						
4	Проспект Мира 23	0,5754						
5	Проспект Мира 25	0,57						
6	Улица Г.Димитрова 20	0,3239						
	<b>9-ти этажные дома</b>							
1	Проспект Др.Народов 28	1,3085						
2	Проспект Др.Народов 30	1,3085						
3	Улица Г.Димитрова 2	1,3086						
4	Улица Г.Димитрова 20а	0,3406						
5	Проспект Мира 15	1,4928						
6	Проспект Мира 17а	1,3656						
7	Проспект Мира 19а	1,3813						
8	Проспект Мира 21а	1,3748						
9	Проспект Мира 23а	1,3957						

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Н.В.Абрамова

Е.В. Михеева

Е.Г.Тютюньков



Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"  
*Ю.Н.Семин* Ю.Н.Семин

**ГРАФИК**  
Осмотра вентиляционных каналов с очисткой вентиляционных отверстий  
многоквартирных домов 3-4 микрорайонов на 2023г.

№.№ п/п	Адрес	Сентябрь
<b>9-ти этажные дома</b>		
1	Г. Димитрова 2	04.09.-07.09
2	Г. Димитрова 20а	04.09.-07.09
3	Г. Димитрова 24	04.09.-07.09
4	Г. Димитрова 26	04.09.-07.09
5	Г. Димитрова 30	05.09.-08.09
6	Др. Народов 28	05.09.-08.09
7	Др. Народов 30	05.09.-08.09
8	К. Маркса 17	05.09.-08.09
9	К. Маркса 19	06.09-11.09
10	К. Маркса 23	06.09-11.09
11	Мечтателей 21	06.09-11.09
12	Мечтателей 23	06.09-11.09
13	Мечтателей 27	07.09-12.09
14	Мечтателей 35	07.09-12.09
15	Мечтателей 37	07.09-12.09
16	Мира 15	07.09-12.09
17	Мира 17а	13.09-19.09
18	Мира 19а	13.09-19.09
19	Мира 20	13.09-19.09
20	Мира 21а	13.09-19.09
21	Мира 22	13.09-19.09
22	Мира 23а	18.09-22.09
23	Мира 24	18.09-22.09
24	Мира 28	18.09-22.09
25	Мира 30	18.09-22.09
26	Мира 34	18.09-22.09
<b>12,14-ти этажные дома</b>		
1	Мира 17	18.09-22.09
2	Мира 19	18.09-22.09
3	Мира 21	18.09-22.09
4	Мира 23	18.09-22.09
5	Мира 25	18.09-22.09
6	Г. Димитрова 20	18.09-22.09

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ 2008"

*Н.В.Абрамова* Н.В.Абрамова

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ 2008"

*Т.А.Байбакова* Т.А.Байбакова

Индивидуальный предприниматель

*Тютюньков Е.Г.* Тютюньков Е.Г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"  
*Ю.Н.Семин*  
Ю.Н.Семин  
20\_\_ г.

### ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен, выхода на кровлю в многоквартирных домах 4 микрорайона на 2023 год

№п/п	Адрес	Площадь привед.	Трудозатраты	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
		1000м2	чел/час						
<b>5-ти эт. дома с оборудованием</b>									
1	Ул. Г.Димитрова 6	1,0727	3						
2	Ул. Г.Димитрова 8	0,8189	3						
3	Ул. Г.Димитрова 12	1,071	3						
4	Ул. Г.Димитрова 14	1,0769	3						
5	Ул. Г.Димитрова 16	1,0769	3						
6	Пр.Др.Народов 24	0,8196	3						
7	Пр.Др.Народов 26	1,3871	3						
8	Проспект Мира 33	0,5456	3						
9	Проспект Мира 31	1,3793	3						
10	Проспект Мира 29	0,8046	3						
<b>5-ти эт. дома без оборудования</b>									
1	Улица Мечтателей 19	0,9346	3						
2	Улица Мечтателей 17	0,9347	3						
3	Улица Мечтателей 15	0,8742	3						
4	Улица Мечтателей 13	0,4236	3						
5	Улица Мечтателей 7	1,1057	3						
6	Улица Мечтателей 5	0,6104	3						
7	Улица Мечтателей 3	1,1438	3						
8	Улица Мечтателей 1	0,9382	3						
9	Пр.Дружбы Народов 18	1,1115	3						
10	Пр.Дружбы Народов 20	1,1082	3						
11	Пр.Дружбы Народов 26	0,201	3						
13	Ул. Г. Димитрова 6	0,157	3						
14	Проспект Мира 29	0,271	3						

Начальник ПТО "УИ ЖКХ -2008"

*Н.В.Абрамова*  
Н.В.Абрамова

Инженер ПТО "УИ ЖКХ -2008"

*Е.В.Михеева*  
Е.В. Михеева

Индивидуальный предприниматель

*Е.Г.Тютюньков*  
Е.Г.Тютюньков