



Утверждаю
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен
выхода на кровлю многоквартирных домов 6 микрорайона в 2023г.

№ п/п	Адрес	Площадь кровли, м2	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6
5 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 49	2414,8			
2	Карла Маркса 43	3257,2			
3	Карла Маркса 33	1340,2			
4	Мира 42	1453,0			
5	Мира 52	844,5			
6	Мира 56	1302,5			
7	Мира 60	1655,3			
9 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 55	1650,3			
2	Карла Маркса 47	262,5			
3	Карла Маркса 41	342,5			
4	Карла Маркса 39	340,4			
5	Карла Маркса 37	340,3			
6	Карла Маркса 31	597,9			
7	Мира 50	1254,3			
8	Мира 58	394,5			
9	Мира 62	263,5			
10	Мира 64	2945,9			
11	Мира 68	970,7			
12	Белградская 8	1585,9			
13	Белградская 10	1598,1			
14	Белградская 12	1610,4			

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Михеева Е.В.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю
 Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
 Ю.Н. Семин

ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю многоквартирных домов 10 микрорайона в 2023г.

№ п/п	Адрес	Площадь кровли, м2	май	июнь
1	2		4	5
5 эт. дома с оборудованием				
1	Белградская 15	833,5		
2	Белградская 21	2638,3		
3	Карла Маркса 61	2232,0		
4	Энгельса 21	1467,0		
5	Энгельса 27	1759,9		
6	Энгельса 19	2866,8		
9 эт. дома с оборудованием				
1	Белградская 17	236,7		
2	Белградская 23	261,8		
3	Белградская 25	1898,4		
4	Карла Маркса 59	648,8		
5	Карла Маркса 65	656,6		
6	Энгельса 15	2275,0		
7	Энгельса 23	1800,0		
8	Энгельса 29	1923,4		

Утверждаю
 Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
 Ю.Н. Семин

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Михеева Е.В.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

ГРАФИК

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов
с оборудованием 10 микрорайона на 2023 год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием		
1	Белградская 15	14.09.2023
2	Белградская 21	15.09.2023
3	Карла Маркса 61	19.09.2023
4	Энгельса 21	21.09.2023
5	Энгельса 27	20.09.2023
6	Энгельса 19	22.09.2023
9 эт. дома с оборудованием		
1	Белградская 17	14.09.2023
2	Белградская 23	15.09.2023
3	Белградская 25	18.09.2023
4	Карла Маркса 59	18.09.2023
5	Карла Маркса 65	19.09.2023
6	Энгельса 15	25.09.2023
7	Энгельса 23	21.09.2023
8	Энгельса 29	20.09.2023

Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Михеева Е.В.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

ГРАФИК

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов
с оборудованием 6 микрорайона на 2023 год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием		
1	Карла Маркса 49	01.09.2023
2	Карла Маркса 43	04.09.2023
3	Карла Маркса 33	05.09.2023
4	Мира 42	06.09.2023
5	Мира 52	06.09.2023
6	Мира 56	07.09.2023
7	Мира 60	08.09.2023
9 эт. дома с оборудованием		
1	Карла Маркса 55	13.09.2023
2	Карла Маркса 47	01.09.2023
3	Карла Маркса 41	04.09.2023
4	Карла Маркса 39	04.09.2023
5	Карла Маркса 37	04.09.2023
6	Карла Маркса 31	05.09.2023
7	Мира 50	07.09.2023
8	Мира 58	07.09.2023
9	Мира 62	08.09.2023
10	Мира 64	11.09.2023
11	Мира 68	11.09.2023
12	Белградская 8	12.09.2023
13	Белградская 10	12.09.2023
14	Белградская 12	13.09.2023

Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов
с оборудованием 6 микрорайона на 2023 год.

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Михеева Е.В.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Н.В.

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Михеева Е.В.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин Ю.Н. Семин

График
обслуживания продухов в цоколях зданий
10 микрорайона на 2023 год.

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		снятие деревянных щитов с продухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
5 эт. дома с оборудованием					
1	Белградская 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Белградская 21	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Карла Маркса 61	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Энгельса 21	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Энгельса 27	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Энгельса 19	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9 эт. дома с оборудованием					
1	Белградская 17	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Белградская 23	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Белградская 25	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Карла Маркса 59	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Карла Маркса 65	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Энгельса 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Энгельса 23	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Энгельса 29	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

А.Б. Абрамова Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Е.В. Михеева Михеева Е.В.

Индивидуальный предприниматель

О.В. Окладникова Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Н.В. Исупова Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин Ю.Н. Семин

График
обслуживания продухов в цоколях зданий
6 микрорайона на 2023 год.

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		снятие деревянных щитов с продухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
5 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 49		с апреля по май		с октября по ноябрь
2	Карла Маркса 43		с апреля по май		с октября по ноябрь
3	Карла Маркса 33		с апреля по май		с октября по ноябрь
4	Мира 42		с апреля по май		с октября по ноябрь
5	Мира 52		с апреля по май		с октября по ноябрь
6	Мира 56		с апреля по май		с октября по ноябрь
7	Мира 60		с апреля по май		с октября по ноябрь
9 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 55		с апреля по май		с октября по ноябрь
2	Карла Маркса 47		с апреля по май		с октября по ноябрь
3	Карла Маркса 41		с апреля по май		с октября по ноябрь
4	Карла Маркса 39		с апреля по май		с октября по ноябрь
5	Карла Маркса 37		с апреля по май		с октября по ноябрь
6	Карла Маркса 31		с апреля по май		с октября по ноябрь
7	Мира 50		с апреля по май		с октября по ноябрь
8	Мира 58		с апреля по май		с октября по ноябрь
9	Мира 62		с апреля по май		с октября по ноябрь
10	Мира 64		с апреля по май		с октября по ноябрь
11	Мира 68		с апреля по май		с октября по ноябрь
12	Белградская 8		с апреля по май		с октября по ноябрь
13	Белградская 10		с апреля по май		с октября по ноябрь
14	Белградская 12		с апреля по май		с октября по ноябрь

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Михеева Михеева Е.В.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"

Ю.Н. Семин

График

Осмотр несущих конструкций многоквартирных домов
с оборудованием 6 микрорайона на 2023 год

№ п/п	Адрес	Март	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием			
1	Карла Маркса 49	01.03.2023	01.09.2023
2	Карла Маркса 43	17.03.2023	04.09.2023
3	Карла Маркса 33	15.03.2023	05.09.2023
4	Мира 42	15.03.2023	06.09.2023
5	Мира 52	14.03.2023	06.09.2023
6	Мира 56	13.03.2023	07.09.2023
7	Мира 60	10.03.2023	08.09.2023
9 эт. дома с оборудованием			
1	Карла Маркса 55	02.03.2023	13.09.2023
2	Карла Маркса 47	01.03.2023	01.09.2023
3	Карла Маркса 41	16.03.2023	04.09.2023
4	Карла Маркса 39	16.03.2023	04.09.2023
5	Карла Маркса 37	16.03.2023	04.09.2023
6	Карла Маркса 31	16.03.2023	05.09.2023
7	Мира 50	14.03.2023	07.09.2023
8	Мира 58	13.03.2023	07.09.2023
9	Мира 62	06.03.2023	08.09.2023
10	Мира 64	09.03.2023	11.09.2023
11	Мира 68	06.03.2023	11.09.2023
12	Белградская 8	03.03.2023	12.09.2023
13	Белградская 10	03.03.2023	12.09.2023
14	Белградская 12	02.03.2023	13.09.2023

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Михеева Е.В.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

График

Осмотр несущих конструкций многоквартирных домов
с оборудованием 10 микрорайона на 2023 год.

№ п/п	Адрес	Март	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием			
1	Белградская 15	20.03.2023	14.09.2023
2	Белградская 21	21.03.2023	15.09.2023
3	Карла Маркса 61	24.03.2023	19.09.2023
4	Энгельса 21	28.03.2023	21.09.2023
5	Энгельса 27	27.03.2023	20.09.2023
6	Энгельса 19	29.03.2023	22.09.2023
9 эт. дома с оборудованием			
1	Белградская 17	20.03.2023	14.09.2023
2	Белградская 23	21.03.2023	15.09.2023
3	Белградская 25	22.03.2023	18.09.2023
4	Карла Маркса 59	23.03.2023	18.09.2023
5	Карла Маркса 65	23.03.2023	19.09.2023
6	Энгельса 15	30.03.2023	25.09.2023
7	Энгельса 23	28.03.2023	21.09.2023
8	Энгельса 29	27.03.2023	20.09.2023

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Михеева Е.В.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.