



Утверждаю:

Директор ООО "УИ ЖКХ -2008"

Ю.Н. Семин

### ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора ,малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю в многоквартирных домах 7,11,12,13 микрорайонов на 2023 год ООО "Регион "

№п/п	Адрес	Площадь привед. 1000м2	Трудозатраты чел/час	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>5-ти эт. дома с оборудованием</b>								
1	Ул. Георгия Димитрова, дом 1	1,4319	3						
2	Ул. Георгия Димитрова, дом 3	0,575	3						
3	Пр. Дружбы Народов, дом 36	1,6022	3						
4	Пр. Дружбы Народов, дом 37	0,7915	3						
5	Пр. Дружбы Народов, дом 40	1,5873	3						
6	Пр. Дружбы Народов, дом 5	1,4574	3						
7	Ул. Молодёжная, дом 4	1,4636	3						
8	Ул. Надежды, дом 18	0,584	3						
9	Ул. Надежды, дом 20	1,9145	3						
10	Ул. Энтузиастов, дом 1	1,4319	3						

Согласовано: начальник ПТО ООО " УИ ЖКХ-2008"

Н.В. Абрамова

Инженер ПТО ООО " УИ ЖКХ-2008"

Т.А. Байбакова

Директор ООО " Регион "

Д.Ю.Наливайко

Инженер ООО " Регион "

Г.В. Гладких

Утверждаю:  
 Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"



Ю.Н. Сёмин

### ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора ,малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю в многоквартирных домах 7,11,12,13 микрорайонов на 2023 год ООО " Регион "

№п/п	Адрес	Площадь привед. 1000м2	Трудозатраты чел/час	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>9-ти этажные дома</b>								
1	Ул. Георгия Димитрова, дом 11	0,384	3						
2	Ул. Георгия Димитрова, дом 13	0,397	3						
3	Ул. Георгия Димитрова, дом 9	0,389	3						
4	Пр. Дружбы Народов, дом 17	0,966	3						
5	Пр. Дружбы Народов, дом 25	1,3364	3						
6	Пр. Дружбы Народов, дом 27	1,6035	3						
7	Пр. Дружбы Народов, дом 32	1,1346	3						
8	Пр. Дружбы Народов, дом 34	1,5984	3						
9	Пр. Дружбы Народов, дом 35	1,3168	3						
10	Пр. Дружбы Народов, дом 42	1,638	3						
11	Пр. Дружбы Народов, дом 44	0,297	3						
12	Пр. Дружбы Народов, дом 48	2,229	3						
13	Ул. Молодёжная, дом 2	2,7175	3						
14	Ул. Федотова, дом 2	0,297	3						
15	Ул. Федотова, дом 4	2,2257	3						

Согласовано: начальник ПТО ООО " УИ ЖКХ-2008"

Н.В. Абрамова

Инженер ПТО ООО " УИ ЖКХ-2008"

Т.А. Байбакова

Директор ООО " Регион "

Д.Ю.Наливайко

Инженер ООО " Регион "

Г.В. Гладких



Утверждаю :

Директор ООО"УИ ЖКХ-2008"

Ю.Н. Сёмин

## ГРАФИК

осмотра вентиляционных каналов

в многоквартирных домах 7,11,12,13 микрорайоновна 2023 год, ООО "Регион"

№ п/п	Адрес	S привед. (1000 м <sup>2</sup> )	период выполнения работ
1	2	3	4
<b>9-ти этажные дома</b>			
1	Ул. Георгия Димитрова 11	0,384	сентябрь
2	Ул. Георгия Димитрова 13	0,397	сентябрь
3	Ул. Георгия Димитрова 9	0,389	сентябрь
4	Пр. Дружбы Народов 17	0,966	сентябрь
5	Пр. Дружбы Народов 25	1,3364	сентябрь
6	Пр. Дружбы Народов 27	1,6035	сентябрь
7	Пр. Дружбы Народов 32	1,1346	сентябрь
8	Пр. Дружбы Народов 34	1,5984	сентябрь
9	Пр. Дружбы Народов 35	1,3168	сентябрь
10	Пр. Дружбы Народов 42	1,636	сентябрь
11	Пр. Дружбы Народов 44	0,297	сентябрь
12	Пр. Дружбы Народов 48	2,229	сентябрь
13	Ул. Молодёжная 2	2,7175	сентябрь
14	Ул. Федотова 2	0,297	сентябрь
15	Ул. Федотова 4	2,2257	сентябрь
<b>5-ти этажные дома</b>			
1	Ул. Георгия Димитрова 1	1,4319	сентябрь
2	Ул. Георгия Димитрова 3	0,575	сентябрь
3	Пр. Дружбы Народов 36	1,6022	сентябрь
4	Пр. Дружбы Народов 37	0,7915	сентябрь
5	Пр. Дружбы Народов 40	1,5873	сентябрь
6	Пр. Дружбы Народов 5	1,4574	сентябрь
7	Ул. Молодёжная 4	1,4636	сентябрь
8	Ул. Надежды 18	0,584	сентябрь
9	Ул. Надежды 20	1,9145	сентябрь
10	Ул. Энтузиастов 1	1,4319	сентябрь

Согласовано:

Начальник ПТО ООО"УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО ООО"УИ ЖКХ-2008"

Директор ООО"Регион"

Инженер ООО "Регион"

Н.В. Абрамова

Т.А. Байбакова

Д.Ю. Наливайко

Г.В. Гладких



Утверждаю:  
Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"  
Ю.Н. Семин

**ГРАФИК**

Очистки кровли, парапета от снега и наледи 7, 11, 12, 13 микрорайонов  
на 2023 год ООО "Регион"

№ п.п.	Адрес	февраль	март
1	2	3	4
<b>7 микрорайон</b>			
1	Ул. Г.Димитрова,1	с февраля по март	
2	Ул. Г.Димитрова,3	с февраля по март	
3	Ул. Г.Димитрова,9	с февраля по март	
4	Ул. Г.Димитрова,11	с февраля по март	
5	Ул. Г.Димитрова,13	с февраля по март	
6	Ул. Федотова,2	с февраля по март	
7	Ул. Федотова,4	с февраля по март	
8	Пр. Дружбы Народов,32	с февраля по март	
9	Пр. Дружбы Народов,34	с февраля по март	
10	Пр. Дружбы Народов,36	с февраля по март	
11	Пр. Дружбы Народов,40	с февраля по март	
12	Пр. Дружбы Народов,42	с февраля по март	
13	Пр. Дружбы Народов,44	с февраля по март	
14	Пр. Дружбы Народов,48	с февраля по март	
<b>11 микрорайон</b>			
1	Ул. Энтузиастов,1	с февраля по март	
2	Пр. Дружбы Народов,5	с февраля по март	
3	Ул. Молодежная,2	с февраля по март	
4	Ул. Молодежная,4	с февраля по март	
<b>12 микрорайон</b>			
1	Пр. Дружбы Народов,17	с февраля по март	
<b>13 микрорайон</b>			
1	Пр. Дружбы Народов,25	с февраля по март	
2	Пр. Дружбы Народов,27	с февраля по март	
3	Пр. Дружбы Народов,35	с февраля по март	
4	Пр. Дружбы Народов,37	с февраля по март	
5	Ул. Надежды, 18	с февраля по март	
6	Ул. Надежды, 20	с февраля по март	

Согласовано:

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Директор ООО "Регион"

Инженер ООО "Регион"

Н.В. Абрамова

Т.А. Байбакова

Д.Ю. Наливайко

Г.В. Гладких

Утверждаю:

Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"



Ю.Н. Сёмин

### ГРАФИК

обслуживания продухов в цоколях зданий 7, 11, 12, 13 микрорайонов на 2023 год

№ п.п.	Адрес	апрель	май	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6
		снятие деревянных щитов спродухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
<b>7 микрорайон</b>					
1	Ул. Г.Димитрова,1	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Ул. Г.Димитрова,3	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Ул. Г.Димитрова,9	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Ул. Г.Димитрова,11	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Ул. Г.Димитрова,13	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Ул. Федотова,2	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Ул. Федотова,4	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Пр. Дружбы Народов,32	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9	Пр. Дружбы Народов,34	с апреля по май		с октября по ноябрь	
10	Пр. Дружбы Народов,36	с апреля по май		с октября по ноябрь	
11	Пр. Дружбы Народов,40	с апреля по май		с октября по ноябрь	
12	Пр. Дружбы Народов,42	с апреля по май		с октября по ноябрь	
13	Пр. Дружбы Народов,44	с апреля по май		с октября по ноябрь	
14	Пр. Дружбы Народов,48	с апреля по май		с октября по ноябрь	
<b>11 микрорайон</b>					
1	Ул. Энтузиастов,1	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Пр. Дружбы Народов,5	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Ул. Молодежная,2	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Ул. Молодежная,4	с апреля по май		с октября по ноябрь	
<b>12 микрорайон</b>					
1	Пр. Дружбы Народов,17	с апреля по май		с октября по ноябрь	
<b>13 микрорайон</b>					
1	Пр. Дружбы Народов,25	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Пр. Дружбы Народов,27	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Пр. Дружбы Народов,35	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Пр. Дружбы Народов,37	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Ул. Надежды, 18	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Ул. Надежды, 20	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Согласовано:

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Директор ООО "Регион"

Инженер ООО "Регион"

Н.В. Абрамова

Т.А. Байбакова

Д.Ю. Наливайко

Г.В. Гладких



Утверждаю :  
Директор ООО"УИ ЖКХ-2008"

Ю.Н. Сёмин

осмотра несущих конструкций  
в многоквартирных домах 7,11,12,13 микрорайонов на 2023 год, ООО "Регион"

№№ п/п	Адрес	S привед. (1000 м <sup>2</sup> )	март	сентябрь
1	2	3	6	7
<b>9-ти этажные дома</b>				
1	Ул. Г. Димитрова 11	0,384	март	сентябрь
2	Ул. Г. Димитрова 13	0,397	март	сентябрь
3	Ул. Г. Димитрова 9	0,389	март	сентябрь
4	Пр. Др. Народов 17	0,966	март	сентябрь
5	Пр. Др. Народов 25	1,3364	март	сентябрь
6	Пр. Др. Народов 27	1,6035	март	сентябрь
7	Пр. Др. Народов 32	1,1346	март	сентябрь
8	Пр. Др. Народов 34	1,5984	март	сентябрь
9	Пр. Др. Народов 35	1,3168	март	сентябрь
10	Пр. Др. Народов 42	1,636	март	сентябрь
11	Пр. Др. Народов 44	0,297	март	сентябрь
12	Пр. Др. Народов 48	2,229	март	сентябрь
13	Ул. Молодёжная 2	2,7175	март	сентябрь
14	Ул. Федотова 2	0,297	март	сентябрь
15	Ул. Федотова 4	2,2257	март	сентябрь
<b>ИТОГО:</b>		<b>18,5279</b>		
<b>5-ти этажные дома</b>				
1	Ул. Г. Димитрова 1	1,4319	март	сентябрь
2	Ул. Г. Димитрова 3	0,575	март	сентябрь
3	Пр. Др. Народов 36	1,6022	март	сентябрь
4	Пр. Др. Народов 37	0,7915	март	сентябрь
5	Пр. Др. Народов 40	1,5873	март	сентябрь
6	Пр. Др. Народов 5	1,4574	март	сентябрь
7	Ул. Молодёжная 4	1,4636	март	сентябрь
8	Ул. Надежды 18	0,584	март	сентябрь
9	Ул. Надежды 20	1,9145	март	сентябрь
10	Ул. Энтузиастов 1	1,4319	март	сентябрь
<b>ИТОГО:</b>		<b>12,8393</b>		

Согласовано:  
Начальник ПТО ООО"УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО ООО"УИ ЖКХ-2008"

Директор ООО"Регион"

Инженер ООО "Регион"

  
Н.В. Абрамова

  
Т.А. Байбакова

  
Д.Ю. Наливайко

Г.В. Гладких