

ГРАФИК

Осмотр кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на крыльцо и деревянных подотен, выхода на кровлю многоквартирных домов 3 микрорайона на 2022 год ООО «Сибстрой»



УТВЕРЖДАЮ
Ю.Н. Семин
20__г

№ п/п	Адрес	S кровли (м2)	Месяц						
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
1	Мечтателей 25	1148,3							
2	Мечтателей 33	1167,4							
3	Димитрова 34	285,4							
4	Димитрова 32	1331,6							
5	Димитрова 28	856,9							
	ИТОГО	4789,6							
	9-ти этажные дома								
6	Мечтателей 35	1317,3							
7	Мечтателей 37	326,6							
8	Мечтателей 23	980,5							
9	Мечтателей 21	625,0							
10	Мира 28	1613,9							
11	Мира 24	1750,7							
12	Мира 30	332,5							
13	Мира 20	1315,4							
14	Мира 34	2163,4							
15	Мира 22	1758,2							
16	Карла Маркса 19	1310,6							
17	Карла Маркса 17	528,6							
18	Карла Маркса 23	1633,7							
19	Димитрова 26	1029,3							
20	Димитрова 30	336,7							
21	Димитрова 24	965,2							
22	Мечтателей 27	1663,0							
	ИТОГО	19650,0							

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Генеральный директор ООО «Сибстрой»

Мастер ООО «Сибстрой»

Н.В. Абрамова

Т.А. Байбакова

О.В. Филатова

Т.В. Новожилова



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"
 Ю.Н.Сеймин
 20 ____ г.

ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверей холотен, выхода на кровлю в многоквартирных домах 4 микрорайона на 2022 год ООО "Сибстрой"

№п/п	Адрес	Площадь привед.	Трудозатраты	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
	5-ти эт. дома с оборудованием	1000м2							
1	Ул. Г. Димитрова 6	1,0727	3						
2	Ул. Г. Димитрова 8	0,8189	3						
3	Ул. Г. Димитрова 12	1,071	3						
4	Ул. Г. Димитрова 14	1,0769	3						
5	Ул. Г. Димитрова 16	1,0769	3						
6	Пр.Др. Народов 24	0,8196	3						
7	Пр.Др. Народов 26	1,3871	3						
8	Проспект Мира 33	0,5456	3						
9	Проспект Мира 31	1,3793	3						
10	Проспект Мира 29	0,8046	3						
	5-ти эт. дома без оборудования								
1	Улица Мечтателей 19	0,9346	3						
2	Улица Мечтателей 17	0,9347	3						
3	Улица Мечтателей 15	0,8742	3						
4	Улица Мечтателей 13	0,4236	3						
5	Улица Мечтателей 7	1,1057	3						
6	Улица Мечтателей 5	0,6104	3						
7	Улица Мечтателей 3	1,1438	3						
8	Улица Мечтателей 1	0,9382	3						
9	Пр. Дружбы Народов 18	1,1115	3						
10	Пр. Дружбы Народов 20	1,1082	3						
11	Пр. Дружбы Народов 26	0,201	3						
13	Ул. Г. Димитрова 6	0,157	3						
14	Проспект Мира 29	0,271	3						

Начальник ПТО "УИ ЖКХ -2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ -2008"

Генеральный директор ООО "Сибстрой"

Мастер ООО "Сибстрой"

Н.В. Абрамова


Т.А. Байбакова

О.В. Филатова

Т.В. Новожилова

Г Р А Ф И К

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков, **выхода на кровлю** и дверных полотён, выхода на кровлю в многоквартирных домах 4 микрорайона на 2022 г. ООО "Сибстрой"



УТВЕРЖДАЮ
 Ю.Н.Сёмин
 20 г.

№п/п	Адрес	Площадь привед.	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
		1000м ²						
12,14-ти этажные дома								
1	Проспект Мира 17	0,562						
2	Проспект Мира 19	0,5798						
3	Проспект Мира 21	0,575						
4	Проспект Мира 23	0,5754						
5	Проспект Мира 25	0,57						
6	Улица Г.Димитрова 20	0,3239						
9-ти этажные Дома								
1	Проспект Др. Народов 28	1,3085						
2	Проспект Др. Народов 30	1,3085						
3	Улица Г.Димитрова 2	1,3086						
4	Улица Г.Димитрова 20а	0,3406						
5	Проспект Мира 15	1,4928						
6	Проспект Мира 17а	1,3656						
7	Проспект Мира 19а	1,3813						
8	Проспект Мира 21а	1,3748						
9	Проспект Мира 23а	1,3957						

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Н.В. Абрамова
 Н.В. Абрамова

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

Т.А. Байбакова
 Т.А. Байбакова

Генеральный директор ООО "Сибстрой"

О.В. Филатова
 О.В. Филатова

Составила: Мастер ООО "Сибстрой"

Т.В. Новожилова
 Т.В. Новожилова



Утверждаю:
Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»
Семин Ю.Н.

**График осмотра несущих конструкций многоквартирных домов
3 микрорайона на 2022г.**

№ п/п	АДРЕС	Ед.изм. м2	Срок выполнения (март)	Срок выполнения (сентябрь)
5-ти этажные дома с оборудованием				
1	Мечтателей 33 п.1-4	576,0	01.03.22	04.09.22
2	Мечтателей 25 п.1-4	2587,0	01.03.22	04.09.22
3	Димитрова 34 п.1	141,0	06.03.22	05.09.22
4	Димитрова 32 п. 1-5	688,0	06.03.22	05.09.22
5	Димитрова 28 п. 1-3	444,0	09.03.22	06.09.22
	Итого:	4436,0		
9-ти этажные дома				
6	Мечтателей 35 п.1-4	940,0	09.03.22	06.09.22
7	Мечтателей 37 п.1	230,0	13.03.22	10.09.22
8	Мечтателей 23 п.1-3	680,0	13.03.22	10.09.22
9	Мечтателей 21 п.1-2	370,0	14.03.22	11.09.22
10	Мира 28 п.1-5	1140,0	15.03.22	11.09.22
11	Мира 24 п. 1-5	1210,0	16.03.22	12.09.22
12	Мира 30 п.1	230,0	19.03.22	13.09.22
13	Мира 20 п. 1-4	930,0	20.03.22	14.09.22
14	Мира 34 п. 1-7	1360,0	21.03.22	17.09.22
15	Мира 22 п. 1-5	1210,0	22.03.22	20.09.22
16	Карла Маркса 19 п. 1-5	830,0	23.03.22	21.09.22
17	Карла Маркса 17 п. 1-2	350,0	26.03.22	24.09.22
18	Карла Маркса 23 п. 1-6	1040,0	27.03.22	25.09.22
19	Димитрова 26 п. 1-3	700,0	28.03.22	26.09.22
20	Димитрова 30 п. 1	230,0	29.03.22	27.09.22
21	Димитрова 24 п. 1-3	690,0	29.03.22	28.09.22
22	Мечтателей 27 п. 1-5	1200,0	30.03.22	28.09.22
	Итого:	13340,0		

Начальник ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»


Инженер ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Генеральный директор ООО «Сибстрой»

Мастер ООО «Сибстрой»

 Н.В.Абрамова.

 Т.А.Байбакова.

 О.В.Филатова.

 Т.В.Новожилова.



Утверждаю:

Директор ООО "УИ ЖКХ-2008"

Ю.Н.Семи́н

ГРАФИК
осмотра вентиляционных каналов с очисткой вентиляционных отверстий
в многоквартирных домах 3-4 микрорайонов на 2022г.

5-ти этажные дома без оборудования		
сентябрь		
1	Г.Димитрова 12 вст.	01.09-06.09
2	Г.Димитрова 6 вст.	01.09-06.09
3	Др.Народов.26вст.	01.09-06.09
4	Мира 29 вставка	01.09-06.09
5	Др.Народов 18вст.	02.09-07.09
6	Др.Народов 20вст.	02.09-07.09
7	Мечтателей 1	02.09-07.09
8	Мечтателей 13	02.09-07.09
9	Мечтателей 15	05.09-09.09
10	Мечтателей 17	05.09-09.09
11	Мечтателей 19	05.09-09.09
12	Мечтателей 3	05.09-09.09
13	Мечтателей 5	08.09-12.09
14	Мечтателей 7	08.09-12.09
5-ти этажные дома с оборудованием		
1	Г.Димитрова 12	08.09-12.09
2	Г.Димитрова 14	08.09-12.09
3	Г.Димитрова 16	13.09-19.09
4	Г.Димитрова 28	13.09-19.09
5	Г.Димитрова 32	13.09-19.09
6	Г.Димитрова 34	16.09-19.09
7	Г.Димитрова 6	16.09-20.09
8	Г.Димитрова 8	16.09-20.09
9	Др.Народов 24	16.09-20.09
10	Др.Народов 26	16.09-20.09
11	Мечтателей 25	19.09-26.09
12	Мечтателей 33	19.09-26.09
13	Мира 29	23.09-27.09
14	Мира 31	23.09-27.09
15	Мира 33	23.09-27.09

Начальник ПТО УИ ЖКХ 2008

 Н.В.Абрамова

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ 2008

 Т.А.Байбакова

Директор ООО "Сибстрой"

 О.В.Филатова

Мастер ООО "Сибстрой"

 Т.В.Новожилова




Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ -2008"

Сёмин Ю.Н.


График осмотра несущих конструкций многоквартирных домов
4 микрорайона на 2022г.

№ п/п	Адрес	Ед. изм. м2	Срок выполнения (март)	Срок выполнения (сентябрь)
12,14-ти этажные дома				
1	Проспект Мира 17	567	01.03.2022	01.09.2022
2	Проспект Мира 19	565	01.03.2022	01.09.2022
3	Проспект Мира 21	574	02.03.2022	01.09.2022
4	Проспект Мира 23	545	02.03.2022	02.09.2022
5	Проспект Мира 25	530	03.03.2022	02.09.2022
6	Улица Г.Димитрова 20	398	03.03.2022	02.09.2022
9-ти этажные дома				
1	Проспект Др.Народов 28	905	04.03.2022	05.09.2022
2	Проспект Др.Народов 30	905	04.03.2022	05.09.2022
3	Улица Г.Димитрова 2	920	10.03.2022	06.09.2022
4	Улица Г.Димитрова 20а	258	10.03.2022	06.09.2022
5	Проспект Мира 15	893	11.03.2022	07.09.2022
6	Проспект Мира 17а	868	11.03.2022	07.09.2022
7	Проспект Мира 19а	862	15.03.2022	08.09.2022
8	Проспект Мира 21а	853	15.03.2022	08.09.2022
9	Проспект Мира 23а	883	16.03.2022	09.09.2022
5-ти этажные дома без оборудования				
1	Улица Мечтателей 19	467	16.03.2022	09.09.2022
2	Улица Мечтателей 17	429	16.03.2022	12.09.2022
3	Улица Мечтателей 15	410	17.03.2022	12.09.2022
4	Улица Мечтателей 13	201	17.03.2022	13.09.2022
5	Улица Мечтателей 7	543	17.03.2022	13.09.2022
6	Улица Мечтателей 5	294	18.03.2022	14.09.2022
7	Улица Мечтателей 3	585	18.03.2022	14.09.2022
8	Улица Мечтателей 1	469	18.03.2022	15.09.2022
9	Пр.Дружбы Народов 18	494	21.03.2022	15.09.2022
10	Пр.Дружбы Народов 20	532	21.03.2022	20.09.2022
11	Пр.Дружбы Народов 26 вст.	111	21.03.2022	20.09.2022
12	Ул. Г. Димитрова 6 вст.	104	22.03.2022	20.09.2022
13	Ул. Г. Димитрова 12 вст.	101	22.03.2022	21.09.2022
14	Проспект Мира 29вст.	132	22.03.2022	21.09.2022
5-ти этажные с оборудованием				
1	Ул. Г.Димитрова 6	427	23.03.2022	22.09.2022
2	Ул. Г.Димитрова 8	411	23.03.2022	22.09.2022
3	Ул. Г.Димитрова 12	434	23.03.2022	22.09.2022
4	Ул. Г.Димитрова 14	545	24.03.2022	23.09.2022
5	Ул. Г.Димитрова 16	546	24.03.2022	23.09.2022
6	Пр.Др.Народов 24	417	24.03.2022	27.09.2022
7	Пр.Др.Народов 26	510	28.03.2022	27.09.2022
8	Проспект Мира 33	275	28.03.2022	28.09.2022
9	Проспект Мира 31	688	29.03.2022	29.09.2022
10	Проспект Мира 29	394	29.03.2022	29.09.2022

Начальник ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

 Н.В.Абрамова.

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ -2008"

 Т.В.Байбакова.

Ген. директор ООО "Сибстрой"

 О.В.Филатова.

Мастер ООО "Сибстрой"

 Т.В.Новожилова.



Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Семин Ю.Н.

**График осмотра несущих конструкций многоквартирных домов
3 микрорайона на 2022г.**

№ п/п	АДРЕС	Ед.изм. м2	Срок выполнения (март)	Срок выполнения (сентябрь)
5-ти этажные дома с оборудованием				
1	Мечтателей 33 п.1-4	576,0	01.03	01.09
2	Мечтателей 25 п.1-4	2587,0	01.03	01.09
3	Димитрова 34 п.1	141,0	02.03	06.09
4	Димитрова 32 п. 1-5	688,0	02.03	07.09
5	Димитрова 28 п. 1-3	444,0	03.03	08.09
	Итого:	4436,0		
9-ти этажные дома				
6	Мечтателей 35 п.1-4	940,0	03.03	09.09
7	Мечтателей 37 п.1	230,0	04.03	13.09
8	Мечтателей 23 п.1-3	680,0	04.03	14.09
9	Мечтателей 21 п.1-2	370,0	9.03	14.09
10	Мира 28 п.1-5	1140,0	9.03	15.09
11	Мира 24 п. 1-5	1210,0	9.03	15.09
12	Мира 30 п.1	230,0	10.03	20.09
13	Мира 20 п. 1-4	930,0	10.03	20.09
14	Мира 34 п. 1-7	1360,0	10.03	21.09
15	Мира 22 п. 1-5	1210,0	11.03	21.09
16	Карла Маркса 19 п. 1-5	830,0	15.03	22.09
17	Карла Маркса 17 п. 1-2	350,0	15.03	22.09
18	Карла Маркса 23 п. 1-6	1040,0	16.03	26.09
19	Димитрова 26 п. 1-3	700,0	16.03	26.09
20	Димитрова 30 п. 1	230,0	17.03	27.09
21	Димитрова 24 п. 1-3	690,0	22.03	27.09
22	Мечтателей 27 п. 1-5	1200,0	23.03	28.09
	Итого:	13340,0		

Начальник ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО ООО «УИ ЖКХ-2008»

Генеральный директор ООО «Сибстрой»

Мастер ООО «Сибстрой»

 Н.В.Абрамова.

 Т.А.Байбакова.

 О.В.Филатова.

 Т.В.Новожилова.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УИ ЖКХ - 2008»

Ю.Н. Сёмин

2022г.


ГРАФИК

обслуживания продухов в цоколях зданий 3 и 4 микрорайонов на 2022г.

№ п/п	Адрес	апрель	май	сентябрь	октябрь
		Снятие деревянных щитов с продухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
4 микрорайон					
1	12,14 эт. дома				
2	Пр. Мира д. 17	с апреля по май		с сентября по октябрь	
3	Пр. Мира д. 19	с апреля по май		с сентября по октябрь	
4	Пр. Мира д. 21	с апреля по май		с сентября по октябрь	
5	Пр. Мира д. 23	с апреля по май		с сентября по октябрь	
6	Пр. Мира д. 25	с апреля по май		с сентября по октябрь	
7	Г. Димитрова д. 20	с апреля по май		с сентября по октябрь	
	9 этажные дома				
8	Др. Народов д. 28	с апреля по май		с сентября по октябрь	
9	Др. Народов д. 30	с апреля по май		с сентября по октябрь	
10	Г. Димитрова д. 2	с апреля по май		с сентября по октябрь	
11	Г. Димитрова д. 20а	с апреля по май		с сентября по октябрь	
12	Пр. Мира д. 15	с апреля по май		с сентября по октябрь	
13	Пр. Мира д. 17а	с апреля по май		с сентября по октябрь	
14	Пр. Мира д. 19а	с апреля по май		с сентября по октябрь	
15	Пр. Мира д. 21а	с апреля по май		с сентября по октябрь	
16	Пр. Мира д. 23а	с апреля по май		с сентября по октябрь	
	5 эт. дома с оборудованием				
17	Г. Димитрова д. 6	с апреля по май		с сентября по октябрь	
18	Г. Димитрова д. 8	с апреля по май		с сентября по октябрь	
19	Г. Димитрова д. 12	с апреля по май		с сентября по октябрь	
20	Г. Димитрова д. 14	с апреля по май		с сентября по октябрь	
21	Г. Димитрова д. 16	с апреля по май		с сентября по октябрь	
22	Др. Народов д. 24	с апреля по май		с сентября по октябрь	
23	Др. Народов д. 26	с апреля по май		с сентября по октябрь	
24	Пр. Мира д. 33	с апреля по май		с сентября по октябрь	
25	Пр. Мира д. 31	с апреля по май		с сентября по октябрь	
26	Пр. Мира д. 29	с апреля по май		с сентября по октябрь	
	5 эт. дома без оборудования				
27	Мечтателей д. 19	с апреля по май		с сентября по октябрь	
28	Мечтателей д. 17	с апреля по май		с сентября по октябрь	
29	Мечтателей д. 15	с апреля по май		с сентября по октябрь	
30	Мечтателей д. 13	с апреля по май		с сентября по октябрь	

31	Мечтателей д. 7	с апреля по май	с сентября по октябрь
32	Мечтателей д. 5	с апреля по май	с сентября по октябрь
33	Мечтателей д. 3	с апреля по май	с сентября по октябрь
34	Мечтателей д. 1	с апреля по май	с сентября по октябрь
35	Др. Народов д. 18	с апреля по май	с сентября по октябрь
36	Др. Народов д.20	с апреля по май	с сентября по октябрь
37	Др. Народов д. 26 вставка	с апреля по май	с сентября по октябрь
38	Г. Димитрова д. 6 вставка	с апреля по май	с сентября по октябрь
39	Г. Димитрова д. 12 вставка	с апреля по май	с сентября по октябрь
40	Пр. Мира д. 29 вставка	с апреля по май	с сентября по октябрь
	5-ти этажные дома		
41	Мечтателей д. 25	с апреля по май	с сентября по октябрь
42	Мечтателей д. 33	с апреля по май	с сентября по октябрь
43	Димитрова д. 34	с апреля по май	с сентября по октябрь
44	Димитрова д. 32	с апреля по май	с сентября по октябрь
45	Димитрова д. 28	с апреля по май	с сентября по октябрь
	9-ти этажные дома		
46	Мечтателей д. 35	с апреля по май	с сентября по октябрь
47	Мечтателей д. 37	с апреля по май	с сентября по октябрь
48	Мечтателей д. 23	с апреля по май	с сентября по октябрь
49	Мечтателей д. 21	с апреля по май	с сентября по октябрь
50	Пр. Мира д. 28	с апреля по май	с сентября по октябрь
51	Пр. Мира д. 24	с апреля по май	с сентября по октябрь
52	Пр. Мира д. 30	с апреля по май	с сентября по октябрь
53	Пр. Мира д. 20	с апреля по май	с сентября по октябрь
54	Пр. Мира д.34	с апреля по май	с сентября по октябрь
55	Пр. Мира д. 22	с апреля по май	с сентября по октябрь
56	Карла Маркса д. 19	с апреля по май	с сентября по октябрь
57	Карла Маркса д. 17	с апреля по май	с сентября по октябрь
58	Карла Маркса д. 23	с апреля по май	с сентября по октябрь
59	Г. Димитрова д. 26	с апреля по май	с сентября по октябрь
60	Г. Димитрова д. 30	с апреля по май	с сентября по октябрь
61	Г. Димитрова д. 24	с апреля по май	с сентября по октябрь
62	Мечтателей д. 27	с апреля по май	с сентября по октябрь

Начальник ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

 - Н.В.Абрамова

Инженер ПТО ООО "УИ ЖКХ-2008"

 Т.А.Байбакова

Генеральный директор ООО "Сибстрой"

 О.В.Филатова

Составила: Мастер ООО "Сибстрой"

 Т.В.Новожилова