



Утверждаю
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен
выхода на кровлю многоквартирных домов 6 микрорайона в 2022г.

№ п/п	Адрес	Площадь кровли, м2	май	июнь	июль
1	2	3	4	5	6
5 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 49	2414,8			
2	Карла Маркса 43	3257,2			
3	Карла Маркса 33	1340,2			
4	Мира 42	1453,0			
5	Мира 52	844,5			
6	Мира 56	1302,5			
7	Мира 60	1655,3			
9 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 55	1650,3			
2	Карла Маркса 47	262,5			
3	Карла Маркса 41	342,5			
4	Карла Маркса 39	340,4			
5	Карла Маркса 37	340,3			
6	Карла Маркса 31	597,9			
7	Мира 50	1254,3			
8	Мира 58	394,5			
9	Мира 62	263,5			
10	Мира 64	2945,9			
11	Мира 68	970,7			
12	Белградская 8	1585,9			
13	Белградская 10	1598,1			
14	Белградская 12	1610,4			

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Шлякова Е.О.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

ГРАФИК

осмотра кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю многоквартирных домов 10 микрорайона в 2022г.

№ п/п	Адрес	Площадь кровли, м2	август	сентябрь
1	2		4	5
5 эт. дома с оборудованием				
1	Белградская 15	833,5		
2	Белградская 21	2638,3		
3	Карла Маркса 61	2232,0		
4	Энгельса 21	1467,0		
5	Энгельса 27	1759,9		
6	Энгельса 19	2866,8		
9 эт. дома с оборудованием				
1	Белградская 17	236,7		
2	Белградская 23	261,8		
3	Белградская 25	1898,4		
4	Карла Маркса 59	648,8		
5	Карла Маркса 65	656,6		
6	Энгельса 15	2275,0		
7	Энгельса 23	1800,0		
8	Энгельса 29	1923,4		

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Утверждаю
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов
с оборудованием 6 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием		
1	Карла Маркса 49	01.09.2022г.
2	Карла Маркса 43	02.09.2022г.
3	Карла Маркса 33	05.09.2022г.
4	Мира 42	06.09.2022г.
5	Мира 52	07.09.2022г.
6	Мира 56	07.09.2022г.
7	Мира 60	09.09.2022г.
9 эт. дома с оборудованием		
1	Карла Маркса 55	12.09.2022г.
2	Карла Маркса 47	12.09.2022г.
3	Карла Маркса 41	05.09.2022г.
4	Карла Маркса 39	05.09.2022г.
5	Карла Маркса 37	05.09.2022г.
6	Карла Маркса 31	05.09.2022г.
7	Мира 50	07.09.2022г.
8	Мира 58	07.09.2022г.
9	Мира 62	09.09.2022г.
10	Мира 64	09.09.2022г.
11	Мира 68	13.09.2022г.
12	Белградская 8	13.09.2022г.
13	Белградская 10	14.09.2022г.
14	Белградская 12	14.09.2022г.

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов
с оборудованием 10 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
5 эт. дома с оборудованием		
1	Белградская 15	15.09.2022г.
2	Белградская 21	16.09.2022г.
3	Карла Маркса 61	20.09.2022г.
4	Энгельса 21	22.09.2022г.
5	Энгельса 27	21.09.2022г.
6	Энгельса 19	23.09.2022г.
9 эт. дома с оборудованием		
1	Белградская 17	15.09.2022г.
2	Белградская 23	15.09.2022г.
3	Белградская 25	19.09.2022г.
4	Карла Маркса 59	19.09.2022г.
5	Карла Маркса 65	20.09.2022г.
6	Энгельса 15	23.09.2022г.
7	Энгельса 23	22.09.2022г.
8	Энгельса 29	21.09.2022г.

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
 Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
 Ю.Н. Семин

График
 обслуживания продухов в цоколях зданий
 10 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		снятие деревянных щитов с продухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
5 эт. дома с оборудованием					
1	Белградская 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Белградская 21	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Карла Маркса 61	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Энгельса 21	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Энгельса 27	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Энгельса 19	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9 эт. дома с оборудованием					
1	Белградская 17	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Белградская 23	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Белградская 25	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Карла Маркса 59	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Карла Маркса 65	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Энгельса 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Энгельса 23	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Энгельса 29	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Индивидуальный предприниматель

Инженер ИП Окладникова О.В.

Handwritten signatures in blue ink:
 1. Top signature (likely the Director)
 2. Middle signature
 3. Bottom signature

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Окладникова О.В.

Исупова Н.В.



Утверждаю:
Директор ООО "УИ ЖКХ - 2008"
Ю.Н. Семин

График
обслуживания продухов в цоколях зданий
6 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		снятие деревянных щитов с продухов на летний период		закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
5 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 49	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Карла Маркса 43	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Карла Маркса 33	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Мира 42	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Мира 52	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Мира 56	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Мира 60	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9 эт. дома с оборудованием					
1	Карла Маркса 55	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Карла Маркса 47	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Карла Маркса 41	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Карла Маркса 39	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Карла Маркса 37	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Карла Маркса 31	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Мира 50	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Мира 58	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9	Мира 62	с апреля по май		с октября по ноябрь	
10	Мира 64	с апреля по май		с октября по ноябрь	
11	Мира 68	с апреля по май		с октября по ноябрь	
12	Белградская 8	с апреля по май		с октября по ноябрь	
13	Белградская 10	с апреля по май		с октября по ноябрь	
14	Белградская 12	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Начальник ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО "УИ ЖКХ-2008"

Шлякова Е.О.

Индивидуальный предприниматель

Окладникова О.В.

Инженер ИП Окладникова О.В.

Исупова Н.В.