

Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Сёмин



График

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов с оборудованием и без оборудования 1 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
1	Мечтателей 10	5.09.2022
2	Героев Труда 3	5.09. 2022
3	Мира 1	9.09. 2022
4	Мира 3	9.09. 2022
5	Мира 5	9.09. 2022
6	Мира 7	10.09. 2021
7	Мира 13	10.09. 2021
8	Дружбы Народов 12	10.09. 2021
9	Мечтателей 14	13.09. 2022
10	Мечтателей 16	13.09. 2022
11	Мечтателей 18	13.09. 2022
12	Мечтателей 20	13.09. 2022
13	Мечтателей 2	17.09. 2022
14	Мечтателей 4	17.09.2022
15	Мечтателей 6	17.09. 2022
16	Мечтателей 8	17.09. 2022
17	Героев Труда 11	18.09. 2022
18	Героев Труда 13	18.09. 2022
19	Героев Труда 15	18.09. 2022
20	Героев Труда 17	18.09. 2022
21	Героев Труда 23	20.09. 2022
22	Героев Труда 25	20.09. 2022
23	Героев Труда 27	20.09. 2022
24	Героев Труда 29	20.09. 2022
25	Дружбы Народов 10	21.09. 2022
26	Дружбы Народов 14	21.09. 2022
27	Дружбы Народов 16	21.09. 2022
28	Дружбы Народов 4	21.09. 2022
29	Дружбы Народов 8	21.09. 2022

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

ИП Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Баранов Е.В.

Кравчик С.В.



Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Семин

График

Осмотр несущих конструкций многоквартирных домов с оборудованием и без оборудования 1 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	Апрель	Сентябрь
1	Мечтателей 10	1.04.2022	2.09. 2022
2	Героев Труда 3	1.04. 2022	2.09. 2022
3	Мира 1	4.04. 2022	5.09. 2022
4	Мира 3	4.04. 2022	5.09. 2022
5	Мира 5	4.04. 2022	5.09. 2022
6	Мира 7	4.04. 2022	6.09. 2022
7	Мира 13	4.04. 2022	6.09. 2022
8	Дружбы Народов 12	5.04. 2022	6.09. 2022
9	Мечтателей 14	5.04. 2022	6.09. 2022
10	Мечтателей 16	5.04. 2022	6.09. 2022
11	Мечтателей 18	5.04. 2022	7.09. 2022
12	Мечтателей 20	6.04. 2022	7.09. 2022
13	Мечтателей 2	6.04. 2022	7.09. 2022
14	Мечтателей 4	6.04. 2022	7.09. 2022
15	Мечтателей 6	6.04. 2022	7.09. 2022
16	Мечтателей 8	6.04. 2022	8.09. 2022
17	Героев Труда 11	7.04.2022	8.09. 2022
18	Героев Труда 13	7.04.2022	8.09. 2022
19	Героев Труда 15	7.04.2022	8.09. 2022
20	Героев Труда 17	7.04.2022	8.09. 2022
21	Героев Труда 23	8.04.2022	9.09. 2022
22	Героев Труда 25	8.04.2022	9.09. 2022
23	Героев Труда 27	8.04.2022	9.09. 2022
24	Героев Труда 29	8.04.2022	9.09. 2022
25	Дружбы Народов 10	11.04. 2022	12.09. 2022
26	Дружбы Народов 14	11.04. 2022	12.09. 2022
27	Дружбы Народов 16	11.04. 2022	12.09. 2022
28	Дружбы Народов 4	11.04. 2022	12.09. 2022
29	Дружбы Народов 8	11.04. 2022	12.09. 2022

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

ИП Баранов Е.В..

Инженер ИП Баранов Е.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Баранов Е.В.

Кравчик С.В.

Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Сёмин



График

Осмотр вентиляционных каналов многоквартирных домов с оборудованием 2 микрорайона на 2022год.

№ п/п	Адрес	Сентябрь
1	Мира 4	23.09.2022
2	Мира 6	23.09. 2022
3	Мира 12	26.09. 2022
4	Мира 14	26.09. 2022
5	Мира 16	26.09. 2022
6	Мечтателей 26	26.09. 2022
7	Мечтателей 32	27.09. 2022
8	Мечтателей 34	27.09. 2022
9	Мечтателей 36	27.09. 2022
10	Мечтателей 38	27.09. 2022
11	Мечтателей 46	28.09. 2022
12	Мечтателей 48	28.09. 2022
13	Мечтателей 50	28.09. 2022
14	Мечтателей 52	28.09. 2022
15	Мира 2	29.09. 2022
16	Мира 8	29.09. 2022
17	Мира 10	29.09. 2022
18	Мира 18	29.09. 2022
19	Мечтателей 30	30.09.2022
20	Мечтателей 40	30.09.2022
21	Мечтателей 42	30.09.2022
22	Мечтателей 54	30.09.2022
23	Мечтателей 56	3.10. 2022
24	К.Маркса 1	3.10. 2022
25	К.Маркса 3	4.10. 2022
26	К.Маркса 5	4.10. 2022
27	К.Маркса 9	4.10. 2022
28	К.Маркса 11	4.10. 2022
29	К.Маркса 13	5.10. 2022
30	К.Маркса 15	5.10. 2022
31	Г.Труда 33	5.10. 2022
32	Г.Труда 35	5.10. 2022
33	Г.Труда 41	6.10. 2022
34	Г.Труда 43	6.10. 2022
35	Г.Труда 45	6.10. 2022
36	Г.Труда 47	6.10. 2022
37	Г.Труда 49	6.10. 2022

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

ИП Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Баранов Е.В.

Кравчик С.В..



Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Сёмин

График

Осмотр несущих конструкций многоквартирных домов с оборудованием и без оборудования 2 микрорайона на 2022 год.

№ п/п	Адрес	S привед. 1000 м2	Апрель	Сентябрь
1	Мира 4	0,272	14.04.2022	16.09.2022
2	Мира 6	0,412	14.04.2022	16.09.2022
3	Мира 12	0,421	14.04.2022	19.09.2022
4	Мира 14	0,279	15.04.2022	19.09.2022
5	Мира 16	0,531	15.04.2022	19.09.2022
6	Мечтателей 26	0,460	15.04.2022	19.09.2022
7	Мечтателей 32	0,437	18.04.2022	20.09.2022
8	Мечтателей 34	0,386	18.04.2022	20.09.2022
9	Мечтателей 36	0,406	18.04.2022	20.09.2022
10	Мечтателей 38	0,420	18.04.2022	20.09.2022
11	Мечтателей 46	0,436	19.04.2022	21.09.2022
12	Мечтателей 48	0,380	19.04.2022	21.09.2022
13	Мечтателей 50	0,417	19.04.2022	21.09.2022
14	Мечтателей 52	0,431	19.04.2022	21.09.2022
15	Мира 2	0,621	20.04.2022	22.09.2022
16	Мира 8	0,719	20.04.2022	22.09.2022
17	Мира 10	0,724	20.04.2022	22.09.2022
18	Мира 18	0,719	20.04.2022	22.09.2022
19	Мечтателей 30	0,275	20.04.2022	22.09.2022
20	Мечтателей 40	0,708	21.04.2022	23.09.2022
21	Мечтателей 42	0,261	21.04.2022	23.09.2022
22	Мечтателей 54	0,694	21.04.2022	23.09.2022
23	Мечтателей 56	0,260	21.04.2022	23.09.2022
24	К.Маркса 1	0,640	22.04.2022	23.09.2022
25	К.Маркса 3	0,688	22.04.2022	26.09.2022
26	К.Маркса 5	0,453	22.04.2022	26.09.2022
27	К.Маркса 9	0,158	22.04.2022	26.09.2022
28	К.Маркса 11	0,884	22.04.2022	26.09.2022
29	К.Маркса 13	0,325	25.04.2022	26.09.2022
30	К.Маркса 15	0,562	25.04.2022	27.09.2022
31	Г.Труда 33	1,3466	25.04.2022	27.09.2022
32	Г.Труда 35	0,432	25.04.2022	27.09.2022
33	Г.Труда 41	0,233	26.04.2022	27.09.2022
34	Г.Труда 43	0,232	26.04.2022	28.09.2022
35	Г.Труда 45	0,228	26.04.2022	28.09.2022
36	Г.Труда 47	0,455	26.04.2022	28.09.2022
37	Г.Труда 49	1,384	26.04.2022	28.09.2022
	Итого:	5,688		

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

ИП Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Баранов Е.В.

Кравчик С.В.





Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Семин

График

Обслуживание продухов в цоколях зданий 2 микрорайона на 2022 год

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		Снятие деревянных щитов с продухов на летний период		Закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
1	Мира 4	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Мира 6	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Мира 12	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Мира 14	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Мира 16	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Мечтателей 26	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Мечтателей 32	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Мечтателей 34	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9	Мечтателей 36	с апреля по май		с октября по ноябрь	
10	Мечтателей 38	с апреля по май		с октября по ноябрь	
11	Мечтателей 46	с апреля по май		с октября по ноябрь	
12	Мечтателей 48	с апреля по май		с октября по ноябрь	
13	Мечтателей 50	с апреля по май		с октября по ноябрь	
14	Мечтателей 52	с апреля по май		с октября по ноябрь	
15	Мира 2	с апреля по май		с октября по ноябрь	
16	Мира 8	с апреля по май		с октября по ноябрь	
17	Мира 10	с апреля по май		с октября по ноябрь	
18	Мира 18	с апреля по май		с октября по ноябрь	
19	Мечтателей 30	с апреля по май		с октября по ноябрь	
20	Мечтателей 40	с апреля по май		с октября по ноябрь	
21	Мечтателей 42	с апреля по май		с октября по ноябрь	
22	Мечтателей 54	с апреля по май		с октября по ноябрь	
23	Мечтателей 56	с апреля по май		с октября по ноябрь	
24	К.Маркса 1	с апреля по май		с октября по ноябрь	
25	К.Маркса 3	с апреля по май		с октября по ноябрь	
26	К.Маркса 5	с апреля по май		с октября по ноябрь	
27	К.Маркса 9	с апреля по май		с октября по ноябрь	
28	К.Маркса 11	с апреля по май		с октября по ноябрь	
29	К.Маркса 13	с апреля по май		с октября по ноябрь	
30	К.Маркса 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
31	Г.Труда 33	с апреля по май		с октября по ноябрь	
32	Г.Труда 35	с апреля по май		с октября по ноябрь	
33	Г.Труда 41	с апреля по май		с октября по ноябрь	
34	Г.Труда 43	с апреля по май		с октября по ноябрь	
35	Г.Труда 45	с апреля по май		с октября по ноябрь	
36	Г.Труда 47	с апреля по май		с октября по ноябрь	
37	Г.Труда 49	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Шлякова Е.О.

ИП Баранов Е.В.

Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Кравчик С.В.



Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Семин



График

Обслуживание продухов в цоколях зданий 1 микрорайона на 2022 год

№ п/п	Адрес	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6
		Снятие деревянных щитов с продухов на летний период		Закрытие деревянными щитами продухов на зимний период	
1	Мечтателей 10	с апреля по май		с октября по ноябрь	
2	Героев Труда 3	с апреля по май		с октября по ноябрь	
3	Мира 1	с апреля по май		с октября по ноябрь	
4	Мира 3	с апреля по май		с октября по ноябрь	
5	Мира 5	с апреля по май		с октября по ноябрь	
6	Мира 7	с апреля по май		с октября по ноябрь	
7	Мира 13	с апреля по май		с октября по ноябрь	
8	Дружбы Народов 12	с апреля по май		с октября по ноябрь	
9	Мечтателей 14	с апреля по май		с октября по ноябрь	
10	Мечтателей 16	с апреля по май		с октября по ноябрь	
11	Мечтателей 18	с апреля по май		с октября по ноябрь	
12	Мечтателей 20	с апреля по май		с октября по ноябрь	
13	Мечтателей 2	с апреля по май		с октября по ноябрь	
14	Мечтателей 4	с апреля по май		с октября по ноябрь	
15	Мечтателей 6	с апреля по май		с октября по ноябрь	
16	Мечтателей 8	с апреля по май		с октября по ноябрь	
17	Героев Труда 11	с апреля по май		с октября по ноябрь	
18	Героев Труда 13	с апреля по май		с октября по ноябрь	
19	Героев Труда 15	с апреля по май		с октября по ноябрь	
20	Героев Труда 17	с апреля по май		с октября по ноябрь	
21	Героев Труда 23	с апреля по май		с октября по ноябрь	
22	Героев Труда 25	с апреля по май		с октября по ноябрь	
23	Героев Труда 27	с апреля по май		с октября по ноябрь	
24	Героев Труда 29	с апреля по май		с октября по ноябрь	
25	Дружбы Народов 10	с апреля по май		с октября по ноябрь	
26	Дружбы Народов 14	с апреля по май		с октября по ноябрь	
27	Дружбы Народов 16	с апреля по май		с октября по ноябрь	
28	Дружбы Народов 4	с апреля по май		с октября по ноябрь	
29	Дружбы Народов 8	с апреля по май		с октября по ноябрь	

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Шлякова Е.О.

ИП Баранов Е.В.

Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Кравчик С.В.

Handwritten signatures of the staff members.





Утверждаю:
Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»
Ю.Н.Семин

График

Осмотр кровель с очисткой от мусора, малым ремонтом люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю многоквартирных домов 1 микрорайона в 2022г.

№ п/п	Адрес	май	июнь	июль	август	сентябрь	Октябрь
9 эт. дома с оборудованием							
1	Мечтателей 10						
2	Героев Труда 3						
3	Мира 1						
4	Мира 3						
5	Мира 5						
6	Мира 7						
7	Мира 13						
8	Дружбы Народов 12						
5 эт. без оборудования							
9	Мечтателей 14						
10	Мечтателей 16						
11	Мечтателей 18						
12	Мечтателей 20						
13	Мечтателей 2						
14	Мечтателей 4						
15	Мечтателей 6						
16	Мечтателей 8						
17	Героев Труда 11						
18	Героев Труда 13						
19	Героев Труда 15						
20	Героев Труда 17						
21	Героев Труда 23						
22	Героев Труда 25						
23	Героев Труда 27						
24	Героев Труда 29						
25	Дружбы Народов 10						
26	Дружбы Народов 14						
27	Дружбы Народов 16						
28	Дружбы Народов 4						
29	Дружбы Народов 8						

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

ИП Баранов Е.В

Инженер ИП Баранов Е.В.

Абрамова Н.В.

Шлякова Е.О.

Баранов Е.В.

Кравчик С.В.





Утверждаю:

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»

Ю.Н.Семин

График

Осмотра кровель с очисткой от мусора , малым ремонтов люков выхода на кровлю и дверных полотен выхода на кровлю многоквартирных домов 2 микрорайона на 2022

№ п/п	Адрес	Площадь кровли, м2	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
5 эт.дома с оборудованием								
1	Мира 4	534,1						
2	Мира 6	802,3						
3	Мира 12	795,5						
4	Мира 14	523,2						
5	Мира 16	1011,2						
6	Мечтателей 26	988,00						
7	Мечтателей 32	897,5						
8	Мечтателей 34	728,9						
9	Мечтателей 36	809,3						
10	Мечтателей 38	829,7						
11	Мечтателей 46	893,2						
12	Мечтателей 48	728,3						
13	Мечтателей 50	823,3						
14	Мечтателей 52	862,1						
Итого: 5эт.с оборудов		11226,6						
9 этажные дома								
15	Мира 2	922,4						
16	Мира 8	987,1						
17	Мира 10	987,1						
18	Мира 18	1010,2						
19	Мечтателей 30	392,2						
20	Мечтателей 40	1016,6						
21	Мечтателей 42	392,2						
22	Мечтателей 54	982,4						
23	Мечтателей 56	346,8						
24	К.Маркса 1	890,2						
25	К.Маркса 3	991,4						
26	К.Маркса 5	650,7						
27	К.Маркса 9	263,5						
28	К.Маркса 11	1388,9						
29	К.Маркса 13	542,5						
30	К.Маркса 15	873,9						
31	Г.Труда 33	1881,5						
32	Г.Труда 35	628,8						
33	Г.Труда 41	328,6						
34	Г.Труда 43	325,6						
35	Г.Труда 45	335,0						
36	Г.Труда 47	628,8						
37	Г.Труда 49	1946,6						
Итого:9 этажные дома		18713,0						

Начальник ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Абрамова Н.В.

Инженер ПТО «УИ ЖКХ-2008»

Шлякова Е.О.

ИП Баранов Е.В.

Баранов Е.В.

Инженер ИП Баранов Е.В.

Кравчик С.В.

Handwritten signatures of the three engineers mentioned in the text.

