

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и горячего водоснабжения и сдачи АИТП в жилых домах на 2024г.,1,2,3- м-оны.

№п/п	Адрес	Тепловой узел	Дата выполнения	Дата сдачи т/у.	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	Дружба Народов 12	1 т/у	09.07.2024		
2	Дружба Народов 12	2 т/у	09.07.2024		
3	Дружба Народов 12	3 т/у	09.07.2024		
4	Дружба Народов 12	4 т/у	09.07.2024		
5	Героев Труда 3	1 т/у	12.07.2024		
6	Героев Труда 3	2 т/у	12.07.2024		
7	Героев Труда 3	3 т/у	12.07.2024		
8	Героев Труда 3	4 т/у	12.07.2024		
9	Героев Труда 3	5 т/у	12.07.2024		
10	Героев Труда 3	6 т/у	12.07.2024		
11	Мира 3	1 т/у	17.07.2024		
12	Мира 3	2 т/у	17.07.2024		
13	Мира 10 Эл. Узел	1т/у	17.07.2024		
14	Мира 18 Эл.узел	1т/у	17.07.2024		
15	Мечтателей 30 Эл. Узел	1т/у	22.07.2024		
16	Мечтателей 40 Эл. Узел	1т/у	22.07.2024		
17	Мечтателей 54 Эл.узел	1т/у	22.07.2024		
18	Карла Маркса 1 Эл. Узел	1т/у	22.07.2024		
19	Карла Маркса 3 Эл. Узел	1т/у	22.07.2024		
20	Карла Маркса 9 Эл. Узел	1т/у	25.07.2024		
21	Карла Маркса 11 Эл. Узел	1т/у	25.07.2024		
22	Героев Труда 33	1 т/у	25.07.2024		
23	Героев Труда 33	2 т/у	25.07.2024		
24	Героев Труда 35 Эл.узел	1т/у	25.07.2024		
25	Мира 20 Эл. Узел	1 т/у	30.07.2024		
26	Мира 20 Эл. Узел	2 т/у	30.07.2024		
27	Мира 20 Эл. Узел	3т/у	30.07.2024		
28	Мира 22 Эл. Узел	1 т/у	30.07.2024		
29	Мира 22 Эл. Узел	2 т/у	02.08.2024		
30	Мира 28 Эл. Узел	1 т/у	02.08.2024		
31	Мира 28 Эл. Узел	2 т/у	02.08.2024		
32	Мира 30 Эл. Узел	1т/у	02.08.2024		
33	Мира 34 Эл. Узел	1т/у	07.08.2024		
34	Мира 34 Эл. Узел	2 т/у	07.08.2024		
35	Мечтателей 21 Эл. Узел	1т/у	07.08.2024		
36	Мечтателей 23 Эл. Узел	1т/у	07.08.2024		
37	Димитрова 26 Эл. Узел	1т/у	12.08.2024		
38	Карла Маркса 23 Эл. Узел	1т/у	12.08.2024		
39	Карла Маркса 23 Эл. Узел	2 т/у	12.08.2024		
40	Карла Маркса 23 Эл. Узел	3т/у	12.08.2024		

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер 3гр. СТУ

Орлов Г.М.