

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы теплоснабжения
в жилых домах на 2025г., Бригада №2

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Тепловая нагрузка (Гкал/час)	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Димитрова 9	1	1	0,2290	10.06.2025	
2	Димитрова 11	1	1	0,2290	10.06.2025	
3	Димитрова 13	1	1	0,2290	10.06.2025	
4	Димитрова 1 1т/у	2	1	0,1760	09.06.2025	
5	2т/у	1	1	0,0880	09.06.2025	
6	3т/у	2	1	0,1760	09.06.2025	
7	Димитрова 3	2	1	0,1650	09.06.2025	
8	Др. Народов-32	1	1	0,6040	19.06.2025	
9	Др. Народов-34 1т/у	2	1	0,3400	19.06.2025	
10	2т/у	3	1	0,5080	19.06.2025	
11	Др. Народов-36 1т/у	3	1	0,2390	11.06.2025	
12	2т/у	3	1	0,2390	11.06.2025	
13	Др. Народов-40 1т/у	1	1	0,0800	11.06.2025	
14	2т/у	3	1	0,2330	11.06.2025	
15	3т/у	2	1	0,1540	11.06.2025	
16	Др. Народов-42 1т/у	3	1	0,4980	19.06.2025	
17	2т/у	2	1	0,3320	19.06.2025	
18	Др. Народов-44	1	1	0,1840	30.06.2025	
19	Др. Народов-48 1т/у	2	1	0,3260	30.06.2025	
20	2т/у	3	1	0,4890	30.06.2025	
21	3т/у	2	1	0,3260	30.06.2025	
22	Федотова 2	1	1	0,1429	17.06.2025	
23	Федотова 4 1т/у	3	1	0,4860	17.06.2025	
24	2т/у	3	1	0,4860	17.06.2025	
25	3т/у	1	1	0,2620	17.06.2025	
26	Надежды 18	2	1	0,2030	16.06.2025	10.06.2025
27	Надежды 20 1т/у	3	1	0,1790	16.06.2025	10.06.2025
28	2т/у	2	1	0,1230	16.06.2025	10.06.2025
29	3т/у	4	1	0,2230	16.06.2025	10.06.2025
30	Др. Народов 25 1т/у	1	1	0,1690	23.06.2025	05.06.2025
31	2т/у	1	1	0,1690	23.06.2025	05.06.2025
32	3т/у	2	1	0,3410	23.06.2025	05.06.2025
33	4т/у	1	1	0,1690	23.06.2025	05.06.2025
34	Др. Народов 27 1т/у	1	1	0,1680	24.06.2025	05.06.2025
35	2т/у	2	1	0,3950	24.06.2025	05.06.2025
36	3т/у	2	1	0,3750	24.06.2025	05.06.2025
37	Др. Народов 35 1т/у	2	1	0,3790	18.06.2025	04.06.2025
38	2т/у	2	1	0,3790	18.06.2025	04.06.2025
39	Др. Народов 37 1т/у	5	1	0,3186	18.06.2025	04.06.2025
40	2т/у	3	1	0,1187	18.06.2025	04.06.2025
	Итого по 7, 13 м/р:	82	40	10,9302		

	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Тепловая нагрузка (Гкал/час)	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	40Лет Победы 3 1т/у	1	1	0,1659	25.06.2025	
2	2т/у	2	1	0,2840	25.06.2025	
3	40Лет Победы 5 1т/у	1	1	0,1440	25.06.2025	
4	2т/у	2	1	0,2840	25.06.2025	
5	40Лет Победы 7 1т/у	1	1	0,1256	26.06.2025	
6	2т/у	2	1	0,3078	26.06.2025	
7	40Лет Победы 9 1т/у	1	1	0,1508	04.06.2025	кап. Ремонт
8	2т/у	2	1	0,2986	04.06.2025	кап. Ремонт
9	3т/у	1	1	0,1160	04.06.2025	кап. Ремонт
10	4т/у	1	1	0,1438	04.06.2025	кап. Ремонт
11	5т/у	1	1	0,1160	04.06.2025	кап. Ремонт
12	6т/у	1	1	0,1389	04.06.2025	кап. Ремонт
13	Мира 45	2	1	0,3122	26.06.2025	
14	Др. Народов-60	1	1	0,1895	02.06.2025	03.06.2025
15	Др. Народов-62	1	1	0,1895	02.06.2025	03.06.2025
16	Др. Народов-64	1	1	0,1895	02.06.2025	03.06.2025
17	Др. Народов-58 1т/у	1	1	0,0995	03.06.2025	03.06.2025
18	2т/у	1	1	0,0995	03.06.2025	03.06.2025
19	3т/у	1	1	0,1216	03.06.2025	03.06.2025
20	4т/у	1	1	0,0995	03.06.2025	03.06.2025
21	5т/у	1	1	0,1044	03.06.2025	03.06.2025
22	6т/у	3	1	0,2280	03.06.2025	03.06.2025
23	Др. Народов-54 1т/у	2	1	0,2265	05.06.2025	04.06.2025
24	2т/у	2	1	0,2538	05.06.2025	04.06.2025
25	3т/у		1	0,2024	05.06.2025	04.06.2025
	Итого по 5 м/р:	33	25	4,5912		
№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Тепловая нагрузка (Гкал/час)	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Молодёжная 2 1 т/у	1	1	0,1405	01.07.2025	
2	2т/у	2	1	0,2809	01.07.2025	
3	3т/у	2	1	0,2809	01.07.2025	
4	4т/у	1	1	0,1405	01.07.2025	
5	5т/у	2	1	0,2809	01.07.2025	
6	Молодёжная 4 1 т/у	2	1	0,1576	02.07.2025	
7	2т/у	3	1	0,2364	02.07.2025	
8	Др. Народов-5 1т/у	2	1	0,1576	02.07.2025	
9	2т/у	3	1	0,2364	02.07.2025	
10	Энтузиастов 1 1т/у	3	1	0,2364	03.07.2025	
11	2т/у	2	1	0,1576	03.07.2025	
12	Др. Народов-17 1т/у	3	1	0,4040	03.07.2025	
	Итого по 11 м/р:	26	12	2,7098		

№п/п	Адрес	Кол-во подъездов	Тепловой узел	Тепловая нагрузка (Гкал/час)	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Мечтателей 1	5	1	0,3376	07.07.2025	
2	Мечтателей 3	6	1	0,2040	07.07.2025	
3	Мечтателей 5	3	1	0,1835	07.07.2025	
4	Мечтателей 7	6	1	0,3350	07.07.2025	
5	Др.Народов 18	6	1	0,4110	08.07.2025	
6	Др.Народов 20	6	1	0,3210	08.07.2025	
7	Др.Народов 24	3	1	0,2240	08.07.2025	
8	Др.Народов 26	4	1	0,3700	08.07.2025	
9	Мечтателей 13	2	1	0,1832	09.07.2025	
10	Мечтателей 15	5	1	0,2030	09.07.2025	
11	Мечтателей 17	4	1	0,3532	09.07.2025	
12	Мечтателей 19	5	1	0,2097	09.07.2025	
13	Мечтателей 21 а(Новатор)		2		10.07.2025	
14	Мира 15 1т/у	1	1	0,1310	10.07.2025	
15	2т/у	1	1	0,2620	10.07.2025	
16	3т/у	1	1	0,2620	10.07.2025	
17	Мира 29	4	1	0,0720	11.07.2025	
18	Мира 31	5	1	0,4350	11.07.2025	
19	Мира 33	2	1	0,1530	11.07.2025	
20	Мира 17 а 1т/у	1	1	0,1312	14.07.2025	
21	2т/у	1	1	0,1200	14.07.2025	
22	3т/у	1	1	0,1488	14.07.2025	
23	4т/у	1	1	0,1180	15.07.2025	
24	5т/у	1	1	0,1180	15.07.2025	
25	Мира 17 6т/у	1	1	0,5160	15.07.2025	
26	Мира 19 а 1т/у	1	1	0,1431	16.07.2025	
27	2т/у	1	1	0,1200	16.07.2025	
28	3т/у	1	1	0,1200	16.07.2025	
29	4т/у	1	1	0,1180	17.07.2025	
30	5т/у	1	1	0,1180	17.07.2025	
31	Мира 19 6т/у	1	1	0,5160	17.07.2025	
32	Мира 21 а 1т/у	1	1	0,1431	21.07.2025	
33	2т/у	1	1	0,1200	21.07.2025	
34	3т/у	1	1	0,1200	21.07.2025	
35	4т/у	1	1	0,1180	22.07.2025	
36	5т/у	1	1	0,1180	22.07.2025	
37	Мира 21 6т/у	1	1	0,5160	22.07.2025	
38	Мира 23 а 1т/у	1	1	0,1200	23.07.2025	
39	2т/у	1	1	0,1200	23.07.2025	
40	3т/у	1	1	0,1200	23.07.2025	
41	4т/у	1	1	0,1180	24.07.2025	
42	5т/у	1	1	0,1180	24.07.2025	
43	Мира 23 6т/у	1	1	0,5160	24.07.2025	
44	Мира 25	1	1	0,7544	28.07.2025	
45	Димитрова 20	1	1	0,1424	28.07.2025	
46	Димитрова 16	4	1	0,2900	28.07.2025	
47	Димитрова 14	5	1	0,3740	29.07.2025	
48	Димитрова 12	4	1	0,2950	29.07.2025	
49	Димитрова 8	3	1	0,2946	29.07.2025	
50	Димитрова 6	4	1	0,2240	29.07.2025	
51	Др. Народов-28-1т/у	1	1	0,1250	30.07.2025	
52	2т/у	1	1	0,1250	30.07.2025	
53	3т/у	1	1	0,1250	30.07.2025	

54	4т/у	1	1	0,1250	30.07.2025	
55	Др. Народов-30-1т/у	1	1	0,1250	31.07.2025	
56	2т/у	1	1	0,1250	31.07.2025	
57	3т/у	1	1	0,1250	31.07.2025	
58	4т/у	1	1	0,1250	31.07.2025	
59	Димитрова 2 1т/у	1	1	0,1250	04.08.2025	
60	2т/у	1	1	0,1250	04.08.2025	
61	3т/у	1	1	0,1250	04.08.2025	
62	4т/у	1	1	0,1250	04.08.2025	

Итого: по 4 м/ну:	127	63	13,0588	
--------------------------	-----	----	---------	--

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер Згр. СТУ

Передерин Н.С.