

График
гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и
горячего водоснабжения в жилых домах на 2024 г., бригада №3

5 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	03.06.2024.	
2	2т/у	1				03.06.2024.	
3	3т/у	1				03.06.2024.	
4	4т/у	2				04.06.2024.	
5	5т/у	1				04.06.2024.	
6	6т/у	1				04.06.2024.	
7	7т/у	2				04.06.2024.	
8	Др.Народов, 72 - 1т/у	2	3	5	0,4	05.06.2024.	
9	2т/у	2				05.06.2024.	
10	3т/у	1				05.06.2024.	
11	Др.Народов, 78 - 1т/у	1	7	5	0,8253	06.06.2024.	
12	2т/у	1				06.06.2024.	
13	3т/у	1				06.06.2024.	
14	4т/у	1				07.06.2024.	
15	5т/у	3				07.06.2024.	
16	6т/у	1				07.06.2024.	
17	7т/у	1				07.06.2024.	
18	Мира, 59 - 1т/у	1	6	5	0,5347	10.06.2024.	
19	2т/у	1				10.06.2024.	
20	3т/у	1				10.06.2024.	
21	4т/у	1				11.06.2024.	
22	5т/у	1				11.06.2024.	
23	6т/у	1				11.06.2024.	
24	Мира, 61 - 1т/у	1	4	5	0,465	12.06.2024.	
25	2т/у	1				12.06.2024.	
26	3т/у	2				12.06.2024.	
27	4т/у	1				12.06.2024.	
28	Мира, 65 - 1т/у	2	4	9	1,344	13.06.2024.	
29	2т/у	1				13.06.2024.	
30	3т/у	3				13.06.2024.	
31	4т/у	2				13.06.2024.	
32	Белградская 2 - 1т/у	1	7	5	0,9207	17.06.2024.	
33	Белградская 2 - 2т/у	1				17.06.2024.	
34	Белградская 2 - 3т/у	2				17.06.2024.	
35	Белградская 2 - 4т/у	3				18.06.2024.	
36	Белградская 2 - 5т/у	2				18.06.2024.	
37	Белградская 2 - 6т/у	1				18.06.2024.	
38	Белградская 2 - 7т/у	1				19.06.2024.	
39	Белградская 4 - 1т/у	3	2	9	0,478	19.06.2024.	
40	Белградская 4 - 2т/у	2				19.06.2024.	
	Итого: по 5 м/ну:	58	40		5,7994		

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	03.06.2024.	
10 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Энгельса-15-1т/у	1	4	9	1,238	16.07.2024	
2	2т/у	2				16.07.2024	
3	3т/у	2				16.07.2024	
4	4т/у	2				16.07.2024	
5	Энгельса-19-1т/у	1	4	5	0,937	17.07.2024	
6	2т/у	3				17.07.2024	
7	3т/у	5				17.07.2024	
8	4т/у	1				17.07.2024	
9	Энгельса 21-1т/у	2	2	5	0,394	18.07.2024	
10	2т/у	3				18.07.2024	
11	Энгельса-23-1т/у	2	3	9	1,126	18.07.2024	
12	2т/у	2				18.07.2024	
13	3т/у	2				18.07.2024	
14	Энгельса-27-1т/у	3	2	5	0,592	19.07.2024	
15	2т/у	3				19.07.2024	
16	Энгельса-29-1т/у	2	3	9	1,126	19.07.2024	
17	2т/у	2				19.07.2024	
18	3т/у	2				19.07.2024	
19	К.Маркса-59	2	1	9	0,314	22.07.2024	
20	К.Маркса-65	2	1	9	0,392	22.07.2024	
21	К.Маркса-61-1т/у	3	3	5	0,724	22.07.2024	
22	2т/у	3				22.07.2024	
23	3т/у	2				22.07.2024	
24	Белградская-17	1	1	10	0,168	23.07.2024	
25	Белградская-15	4	1	5	0,29	23.07.2024	
26	Белградская-21-1т/у	3	3	5	0,7957	24.07.2024	
27	2т/у	4				24.07.2024	
28	3т/у	3				24.07.2024	
29	Белградская-23	1	1	10	0,22	25.07.2024	
30	Белградская-25-1т/у	3	2	9	0,759	25.07.2024	
31	2т/у	2				25.07.2024	
	Итого по 10 м/ну:	73	31		9,0757		
	Всего по 9,10 м/нов:	155					

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	03.06.2024.	
6 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	К.Маркса, 49 - 1т/у	1	7	5	0,7686	26.07.2024	
2	2т/у	1				26.07.2024	
3	3т/у	1				26.07.2024	
4	4т/у	1				29.07.2024	
5	5т/у	2				29.07.2024	
6	6т/у	2				29.07.2024	
7	7т/у	1				30.07.2024	
8	К.Маркса, 47 - т/у	1	1	9	0,1711	30.07.2024	
9	К.Маркса, 55 - 1т/у	1	3	9	1,1589	30.05.2024	
10	2т/у	3				30.05.2024	
11	3т/у	1				30.05.2024	
12	Белградская 12 - 1т/у	1	3	9	1,0979	07.06.2024	
13	2т/у	1				07.06.2024	
14	3т/у	3				07.06.2024	
15	Белградская 10 - 1т/у	1	3	9	1,1685	04.06.2024	
16	2т/у	1				04.06.2024	
17	3т/у	3				04.06.2024	
18	Белградская 8 - 1т/у	1	2	9	0,793	01.08.2024	
19	2т/у	4				01.08.2024	
20	Мира 68 - 1т/у	3	1	9	0,6491	12.06.2024	
21	Мира 64 - 1т/у	2	4	9	1,6651	01.08.2024	
22	2т/у	2				02.08.2024	
23	3т/у	2				02.08.2024	
24	4т/у	3				02.08.2024	
25	Мира 60 - 1т/у	1	6	5	0,538	05.08.2024	
26	2т/у	1				05.08.2024	
27	3т/у	1				05.08.2024	
28	4т/у	1				06.08.2024	
29	5т/у	1				06.08.2024	
30	6т/у	1				06.08.2024	
31	Мира 62 - 1т/у	1	1	9	0,143	07.08.2024	
1	Мира 42 - 1т/у	3	2	5	0,413	07.08.2024	
2	2т/у	2				07.08.2024	
3	Мира 52 - 1т/у	1	3	5	0,282	08.08.2024	
4	2т/у	1				08.08.2024	
5	3т/у	1				08.08.2024	
6	Мира 50 - 1т/у	1	4	9	0,72	09.08.2024	
7	2т/у	1				09.08.2024	
8	3т/у	1				09.08.2024	
9	4т/у	1				09.08.2024	
10	Мира 56 - 1т/у	3	2	5	0,472	12.08.2024	
11	2т/у	2				12.08.2024	
12	Мира 58 - 1т/у	1	1	9	0,229	12.08.2024	
13	К.Маркса, 31 - т/у	3	1	9	0,393	13.08.2024	
14	К.Маркса, 33 - 1т/у	2	2	5	0,413	13.08.2024	
15	2 т/у	3				13.08.2024	
16	К.Маркса, 39 - т/у	1	1	9	0,19	14.08.2024	
17	К.Маркса, 41 - т/у	1	1	9	0,19	14.08.2024	
18	К.Маркса, 37 - т/у	1	1	9	0,19	14.08.2024	
19	К.Маркса, 43 - 1т/у	3	7	5	0,9967	15.08.2024	
20	2т/у	1				15.08.2024	
21	3т/у	1				15.08.2024	
22	4т/у	3				15.08.2024	
23	5т/у	1				16.08.2024	
24	6т/у	2				16.08.2024	
25	7т/у	1				16.08.2024	
Всего по 6 м/нов:			25		4,4887		

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	03.06.2024.	
9 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Белградская-1-1т/у	2	2	5	0,455	20.05.2024	
2	2т/у	2				20.05.2024	
3	Белградская-3	3	1	5	0,3274	20.05.2024	
4	Белградская-13-1т/у	2	2	9	0,7091	21.05.2024	
5	2т/у	2				21.05.2024	
6	Белградская-9	2	1	10	0,388	22.05.2024	
7	Белградская-7	1	1	10	0,174	22.05.2024	
8	Мира 69-1т/у	1	3	5	0,6951	22.05.2024	
9	2т/у	3				22.05.2024	
10	3т/у	3				22.05.2024	
11	Др. Народов-80-1т/у	2	2	5	0,6549	23.04.2024	
12	2т/у	3				23.04.2024	
13	Др.Народов-90-1т/у	2	3	5	0,779	24.04.2024	
14	2т/у	3				24.04.2024	
15	3т/у	3				24.04.2024	
16	Др.Народов-88-1т/у	3	2	5	0,5924	28.05.2024	
17	2т/у	2				28.05.2024	
18	Др. Народов-86	2	1	10	0,3502	29.05.2024	
19	Др.Народов-92	1	1	9	0,2938	29.05.2024	
20	Энгельса-1	6	1	5	0,3993	29.05.2024	
21	Энгельса-3	6	1	5	0,4069	29.05.2024	
22	Др.Народов-94	1	1	9	0,2885	12.06.2024	
23	Др. Народов-96	1	1	9	0,2777	12.06.2024	
24	Энгельса -5	6	1	5	0,4338	30.05.2024	
25	Энгельса-13-1т/у	5	2	5	0,6414	30.05.2024	
26	2т/у	5				30.05.2024	
Итого: по 9 м/ну:		72	26		7,8665		

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер 3 гр. СТУ

Шашкеев А.М.