

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и горячего водоснабжения в жилых домах на 2025 г., бригада №3

5 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	23.06.2025	
2	2т/у	1				23.06.2025	
3	3т/у	1				23.06.2025	
4	4т/у	2				23.06.2025	
5	5т/у	1				24.06.2025	
6	6т/у	1				24.06.2025	
7	7т/у	2				24.06.2025	
8	Др.Народов, 72 - 1т/у	2	3	5	0,4	25.06.2025	
9	2т/у	2				25.06.2025	
10	3т/у	1				25.06.2025	
11	Др.Народов, 78 - 1т/у	1	7	5	0,8253	26.06.2025	
12	2т/у	1				26.06.2025	
13	3т/у	1				26.06.2025	
14	4т/у	1				26.06.2025	
15	5т/у	3				26.06.2025	
16	6т/у	1				27.06.2025	
17	7т/у	1				27.06.2025	
18	Мира, 59 - 1т/у	1	6	5	0,5347	27.06.2025	17.06.2025
19	2т/у	1				27.06.2025	17.06.2025
20	3т/у	1				27.06.2025	17.06.2025
21	4т/у	1				27.06.2025	17.06.2025
22	5т/у	1				27.06.2025	17.06.2025
23	6т/у	1				27.06.2025	17.06.2025
24	Мира, 61 - 1т/у	1	4	5	0,465	30.06.2025	17.06.2025
25	2т/у	1				30.06.2025	17.06.2025
26	3т/у	2				30.06.2025	17.06.2025
27	4т/у	1				30.06.2025	17.06.2025
28	Мира, 65 - 1т/у	2	4	9	1,344	02.07.2025	
29	2т/у	1				02.07.2025	
30	3т/у	3				02.07.2025	
31	4т/у	2				02.07.2025	
32	Белградская 2 - 1т/у	1	7	5	0,9207	03.07.2025	
33	Белградская 2 - 2т/у	1				03.07.2025	
34	Белградская 2 - 3т/у	2				03.07.2025	
35	Белградская 2 - 4т/у	3				03.07.2025	
36	Белградская 2 - 5т/у	2				04.07.2025	
37	Белградская 2 - 6т/у	1				04.07.2025	
38	Белградская 2 - 7т/у	1				04.07.2025	
39	Белградская 4 - 1т/у	3	2	9	0,478	04.07.2025	
40	Белградская 4 - 2т/у	2				04.07.2025	
	Итого: по 5 м/ну:	58	40		5,7994		

10 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Энгельса-15-1т/у	1	4	9	1,238		
2	2т/у	2					
3	3т/у	2					
4	4т/у	2					
5	Энгельса-19-1т/у	1	4	5	0,937	09.06.2025	
6	2т/у	3				09.06.2025	
7	3т/у	5				09.06.2025	
8	4т/у	1				09.06.2025	
9	Энгельса 21-1т/у	2	2	5	0,394	10.06.2025	
10	2т/у	3				10.06.2025	
11	Энгельса-23-1т/у	2	3	9	1,126		
12	2т/у	2					
13	3т/у	2					
14	Энгельса-27-1т/у	3	2	5	0,592	11.06.2025	
15	2т/у	3				11.06.2025	
16	Энгельса-29-1т/у	2	3	9	1,126	11.06.2025	
17	2т/у	2				16.06.2025	
18	3т/у	2				16.06.2025	
19	К.Маркса-59	2	1	9	0,314	16.06.2025	
20	К.Маркса-65	2	1	9	0,392		
21	К.Маркса-61-1т/у	3	3	5	0,724	16.06.2025	
22	2т/у	3				16.06.2025	
23	3т/у	2				16.06.2025	
24	Белградская-17	1	1	10	0,168	17.06.2025	
25	Белградская-15	4	1	5	0,29	17.06.2025	
26	Белградская-21-1т/у	3	3	5	0,7957	17.06.2025	
27	2т/у	4				17.06.2025	
28	3т/у	3				18.06.2025	
29	Белградская-23	1	1	10	0,22	18.06.2025	
30	Белградская-25-1т/у	3	2	9	0,759		
31	2т/у	2					
	Итого по 10 м/ну:	73	31		9,0757		
	Всего по 9,10 м/нов:	155					

6 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	К.Маркса, 49 - 1т/у	1	7	5	0,7686	08.06.2025	
2	2т/у	1				08.06.2025	
3	3т/у	1				08.06.2025	
4	4т/у	1				08.06.2025	
5	5т/у	2				08.06.2025	
6	6т/у	2				08.06.2025	
7	7т/у	1				08.06.2025	
8	К.Маркса, 47 - т/у	1	1	9	0,1711	05.06.2025	
9	К.Маркса, 55 - 1т/у	1	3	9	1,1589		
10	2т/у	3					
11	3т/у	1					
12	Белградская 12 - 1т/у	1	3	9	1,0979		
13	2т/у	1					
14	3т/у	3					
15	Белградская 10 - 1т/у	1	3	9	1,1685		
16	2т/у	1					
17	3т/у	3					
18	Белградская 8 - 1т/у	1	2	9	0,793		
19	2т/у	4					
20	Мира 68 - 1т/у	3	1	9	0,6491	06.06.2025	
21	Мира 64 - 1т/у	2	4	9	1,6651		
22	2т/у	2					
23	3т/у	2					
24	4т/у	3					
25	Мира 60 - 1т/у	1	6	5	0,538	06.06.2025	
26	2т/у	1				06.06.2025	
27	3т/у	1				06.06.2025	
28	4т/у	1				06.06.2025	
29	5т/у	1				06.06.2025	
30	6т/у	1				06.06.2025	
31	Мира 62 - 1т/у	1	1	9	0,143	06.06.2025	
1	Мира 42 - 1т/у	3	2	5	0,413	26.05.2025	26.05.2025
2	2т/у	2				26.05.2025	26.05.2025
3	Мира 52 - 1т/у	1	3	5	0,282	26.05.2025	26.05.2025
4	2т/у	1				26.05.2025	26.05.2025
5	3т/у	1				26.05.2025	26.05.2025
6	Мира 50 - 1т/у	1	4	9	0,72	05.06.2025	03.06.2025
7	2т/у	1				05.06.2025	03.06.2025
8	3т/у	1				05.06.2025	03.06.2025
9	4т/у	1				05.06.2025	03.06.2025
10	Мира 56 - 1т/у	3	2	5	0,472	26.05.2025	26.05.2025
11	2т/у	2				26.05.2025	26.05.2025
12	Мира 58 - 1т/у	1	1	9	0,229	26.05.2025	26.05.2025
13	К.Маркса, 31 - т/у	3	1	9	0,393		
14	К.Маркса, 33 - 1т/у	2	2	5	0,413	28.05.2025	28.05.2025
15	2 т/у	3				28.05.2025	28.05.2025
16	К.Маркса, 39 - т/у	1	1	9	0,19	28.05.2025	28.05.2025
17	К.Маркса, 41 - т/у	1	1	9	0,19	28.05.2025	28.05.2025
18	К.Маркса, 37 - т/у	1	1	9	0,19	28.05.2025	28.05.2025
19	К.Маркса, 43 - 1т/у	3	7	5	0,9967	02.06.2025	02.06.2025
20	2т/у	1				02.06.2025	02.06.2025
21	3т/у	1				02.06.2025	02.06.2025
22	4т/у	3				02.06.2025	02.06.2025
23	5т/у	1				02.06.2025	02.06.2025
24	6т/у	2				02.06.2025	02.06.2025
25	7т/у	1				02.06.2025	02.06.2025

	Всего по 6 м/нов:		56	4,4887	
--	-------------------	--	----	--------	--

9 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Белградская-1-1т/у	2	2	5	0,455	08.07.2025	
2	2т/у	2				08.07.2025	
3	Белградская-3	3	1	5	0,3274	08.07.2025	
4	Белградская-13-1т/у	2	2	9	0,7091	08.07.2025	
5	2т/у	2				08.07.2025	
6	Белградская-9	2	1	10	0,388	09.07.2025	
7	Белградская-7	1	1	10	0,174	09.07.2025	
8	Мира 69-1т/у	1	3	5	0,6951	09.07.2025	
9	2т/у	3				09.07.2025	
10	3т/у	3				09.07.2025	
11	Др. Народов-80-1т/у	2	2	5	0,6549	10.07.2025	
12	2т/у	3				10.07.2025	
13	Др. Народов-90-1т/у	2	3	5	0,779	10.07.2025	
14	2т/у	3				10.07.2025	
15	3т/у	3				10.07.2025	
16	Др. Народов-88-1т/у	3	2	5	0,5924	11.07.2025	
17	2т/у	2				11.07.2025	
18	Др. Народов-86	2	1	10	0,3502	11.07.2025	
19	Др. Народов-92	1	1	9	0,2938		
20	Энгельса-1	6	1	5	0,3993	15.07.2025	
21	Энгельса-3	6	1	5	0,4069	15.07.2025	
22	Др. Народов-94	1	1	9	0,2885		
23	Др. Народов-96	1	1	9	0,2777		
24	Энгельса -5	6	1	5	0,4338	15.07.2025	
25	Энгельса-13-1т/у	5	2	5	0,6414	15.07.2025	
26	2т/у	5				15.07.2025	
27	Белградская 11-1т/у					15.07.2025	
28	2т/у					15.07.2025	
Итого: по 9 м/ну:		72	26		7,8665		

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер 3 гр. СТУ

Шашкеев А.М.