

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и
горячего водоснабжения и сдачи т/у в жилых домах на 2025г.,22-23 м-оны.

№п/п	Адрес	Тепловой узел	Дата выполнения	Дата сдачи т/у.	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	Наимушина 4		21.05.2025		выполнено.
2	Наимушина-2				выполнено
3	Наимушина-2"Б"				выполнено
4	Наимушина 4а		22.05.2025		выполнено
5	Наимушина-8				выполнено
6	Наимушина-10"А"				выполнено
7	Братское шоссе-3		23.05.2025		выполнено
8	Братское шоссе-9				выполнено
9	Наимушина 12				выполнено
10	Братское шоссе-11	1т/у	26.05.2025		выполнено
11		2т/у			выполнено
12		3т/у			выполнено
13	Романтиков-5		27.05.2025		выполнено
14	Романтиков-8				выполнено
15	Романтиков-11				выполнено
16	Братское шоссе-7	1т/у	28.05.2025		выполнено
17		2т/у			выполнено
18		3т/у			выполнено
19	Романтиков 1		29.05.2025		выполнено
20	Наимушина-1				выполнено
21	Наимушина 5				выполнено
22	Наимушина 24	1т/у	30.05.2025		выполнено
23		2т/у			выполнено
24	Романтиков 16				выполнено
25	Романтиков 12				выполнено
26	Братское шоссе 15		02.06.2025		выполнено
27	Братское шоссе 17				выполнено
28	Братское шоссе 19				выполнено
29	Романтиков 13				выполнено
30	Романтиков 3		03.06.2025		выполнено
31	Романтиков 6				выполнено
32	Романтиков 9				выполнено
33	пер Южный 1	1 т/у	04.06.2025		выполнено
34		2 т/у			выполнено
35	пер. Южный 2	1 т/у			выполнено
36		2 т/у			выполнено
37	пер Южный 3	1 т/у			выполнено

38		2 т/у	05.06.2025	выполнено
39	пер. Южный 4	1 т/у		выполнено
40		2 т/у		выполнено
41	50 лет ВЛКСМ 10		06.06.2025	выполнено
42	Романтиков-6"А"			выполнено
43	Романтиков-4"А"			выполнено
44	Романтиков-2"А"			выполнено
45	50 лет ВЛКСМ-2		09.06.2025.	выполнено
46	50 лет ВЛКСМ-4			выполнено
47	50 лет ВЛКСМ-6			выполнено
48	50 лет ВЛКСМ 24		10.06.2025	выполнено
49	50 лет ВЛКСМ-30			выполнено
50	50 лет ВЛКСМ-32			выполнено
51	50 лет ВЛКСМ-36		11.06.2025	выполнено
52	50 лет ВЛКСМ-34	1т/у		выполнено
53		2т/у		выполнено
54		3т/у		выполнено
55	Наймушина-2"А"	1т/у	16.06.2025.	выполнено
56	Наймушина-2"А"	2т/у		выполнено
57	Наймушина-6			выполнено
58	Романтиков-18			выполнено
59	50 лет ВЛКСМ-8		17.06.2025	выполнено
60	50 лет ВЛКСМ-26			выполнено
61	50 лет ВЛКСМ-28			выполнено
62	ул.Ленина-13	1т/у	18.06.2025	выполнено
63	ул.Наймушина 23а			выполнено
64	ул.Наймушина-23			выполнено
65	ул.Ленина-2		19.06.2025	выполнено
66	ул.Ленина-3	1т/у		выполнено
67		2т/у		выполнено
68	ул.Ленина-4	1т/у	20.06.2025	
69		2т/у		
70	ул.Ленина-5а			
71	ул.Ленина-5в		23.06.2025	
72	ул.Ленина-5б			
73	ул.Ленина-6			
74	ул.Булгакова-4			
75	ул.Булгакова-6		24.06.2025	
76	ул.Ленина-10			
77	ул.Булгакова-2			
78	ул.Булгакова-8			
79	ул.Булгакова-11	1т/у	25.06.2025	
80	ул.Булгакова-12	2т/у		
81	ул.Булгакова-13	1т/у		
82	ул.Ленина-11	1т/у	26.06.2025	
83		2т/у		
84	ул. Ленина 13	2 т/у		
85	ул.Булгакова-1	1т/у	27.06.2025	
86		2т/у		

87	ул.Ленина-1			
88	ул.Наймушина-25	1т/у	30.06.2025	
89		2т/у		
90		3т/у		
91	ул.Крупской-5		01.07.2025	
92	ул.Крупской-4			
93	ул.Крупской-10			
94	ул.Крупской-8	1т/у	02.07.2025	
95		2т/у		
96	ул.Крупской-14			
97	ул.Крупской-2		03.07.2025	
98	ул.Крупской-6			
99	ул.Ленина-8			
100	ул.Ленина-12	1т/у	04.07.2025	
101		2т/у		
102		3т/у		
103	ул.Ленина-7	1т/у	07.07.2025	
104		2т/у		
105	ул.Ленина-9	1т/у		
106		2т/у		
107	ул.Чайковского-11а		08.07.2025	
108	ул.Чайковского-11б			
109	ул.Чайковского-11в			
110	ул.Чайковского-11г		09.07.2025	
111	ул.Чайковского-11д			
112	ул.Чайковского-2			
113	ул.Чайковского-3		10.07.2025	
114	ул.Чайковского-4			
115	ул.Чайковского-8			
116	ул.Чайковского-6	1т/у	11.07.2025	
117	ул.Чайковского-6	2т/у		
118	ул.Чайковского-5			
119	50 лет ВЛКСМ-18		14.07.2025	
120	50 лет ВЛКСМ-20			

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер СТУ

Я.В.Солина