

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и
горячего водоснабжения в жилых домах на 2026 г., бригада № 1

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов, 8	6	1	25.05.2026	
2	Др.Народов, 14	6	1	25.05.2026	
3	Др.Народов, 10	6	1	25.05.2026	
4	Мечтателей, 4	6	1	25.05.2026	
5	Др.Народов, 16	5	1	26.05.2026	
6	Мечтателей, 2	6	1	26.05.2026	
7	Мечтателей, 6	5	1	26.05.2026	
8	Мечтателей, 8	2	1	26.05.2026	
9	Мечтателей, 14	3	1	27.05.2026	
10	Мечтателей, 16	5	1	27.05.2026	
11	Мечтателей, 18	5	1	27.05.2026	
12	Мечтателей, 20	4	1	27.05.2026	
13	Героев труда, 23	5	1	28.05.2026	
14	Героев труда, 25	5	1	28.05.2026	
15	Героев труда, 27	5	1	28.05.2026	
16	Героев труда, 29	2	1	28.05.2026	
17	Героев труда, 13	3	1	29.05.2026	
18	Героев труда, 15	5	1	29.05.2026	
19	Героев труда, 17	5	1	29.05.2026	
20	Героев труда, 11	4	1	29.05.2026	
21	Др.Народов, 4	8	1	01.06.2026	
22	Мира, 12	3	1	01.06.2026	
23	Мира, 14	2	1	01.06.2026	
24	Мира, 16	4	1	01.06.2026	
25	Мечтателей, 26	3	1	02.06.2026	
26	Мечтателей, 38	3	1	02.06.2026	
27	Мечтателей, 36	3	1	02.06.2026	
28	Мечтателей, 34	3	1	02.06.2026	
29	Мечтателей, 32	3	1	03.06.2026	
30	Мечтателей, 52	3	1	03.06.2026	
31	Мечтателей, 50	3	1	03.06.2026	
32	Мечтателей, 48	3	1	03.06.2026	
33	Мечтателей, 46	3	1	04.06.2026	
34	Мира, 4	2	1	04.06.2026	
35	Мира, 6	3	1	04.06.2026	
36	Мечтателей, 33 - 1т/у	3	1	05.06.2026	
37	2т/у	1	1	05.06.2026	
38	Мечтателей, 25 - 1т/у	3	1	05.06.2026	
39	2т/у	1	1	05.06.2026	
40	Димитрова, 34	1	1	08.06.2026	
41	Димитрова, 32 - 1т/у	1	1	08.06.2026	
42	2т/у	4	1	08.06.2026	
43	Димитрова, 28	3	1	08.06.2026	
44	Димитрова, 14	5	1	09.06.2026	
45	Димитрова, 12	4	1	09.06.2026	
46	Димитрова, 16	4	1	09.06.2026	
47	Димитрова, 8	3	1	09.06.2026	
48	Димитрова, 6	4	1	10.06.2026	
49	Др.Народов, 26	5	1	10.06.2026	
50	Др.Народов, 24	3	1	10.06.2026	
51	Др.Народов, 20	6	1	10.06.2026	
52	Др.Народов, 18	6	1	11.06.2026	
53	Мечтателей, 1	5	1	11.06.2026	
54	Мечтателей, 3	6	1	11.06.2026	
55	Мечтателей, 5	3	1	11.06.2026	
56	Мечтателей, 7	6	1	15.06.2026	
57	Мечтателей, 13	2	1	15.06.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
58	Мечтателей, 15	5	1	15.06.2026	
59	Мечтателей, 17	4	1	15.06.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
60	Мечтателей, 19	5	1	16.06.2026	
61	Мира, 29	4	1	16.06.2026	
62	Мира, 31	5	1	16.06.2026	
63	Мира, 33	2	1	16.06.2026	
64	Энтузиастов, 1 - 1т/у	3	1	17.06.2026	
65	2т/у	2	1	17.06.2026	
66	Др.Народов, 5 - 1т/у	2	1	17.06.2026	
67	2т/у	3	1	17.06.2026	
68	Молодежная, 4 - 1т/у	2	1	18.06.2026	
69	2т/у	3	1	18.06.2026	
70	Дружбы Народов, 12 - 1т/у	1	1	19.06.2026	
71	2т/у	1	1	19.06.2026	
72	3т/у	1	1	19.06.2026	
73	4т/у	1	1	19.06.2026	
74	Мечтателей, 10	4	1	26.06.2026	
75	Героев труда, 3 - 1т/у	1	1	22.06.2026	
76	2т/у	1	1	22.06.2026	
77	3т/у	1	1	22.06.2026	
78	4т/у	1	1	23.06.2026	
79	5т/у	1	1	23.06.2026	
80	6т/у	1	1	23.06.2026	
81	Мира, 13 - 1т/у	3	1	24.06.2026	
82	2т/у	2	1	24.06.2026	
83	Мира, 7	3	1	25.06.2026	
84	Мира, 5 - 1т/у	3	1	24.06.2026	
85	2т/у	2	1	24.06.2026	
86	Мира, 1 - 1т/у	2	1	25.06.2026	
87	2т/у	1	1	25.06.2026	
88	Мира, 3 - 1т/у	1	1	26.06.2026	
89	2т/у	3	1	26.06.2026	
90	Мира, 18	3	1	29.06.2026	
91	Мечтателей, 40	3	1	29.06.2026	
92	Мечтателей, 54	3	1	29.06.2026	
93	Карла Маркса, 15	3	1	29.06.2026	
94	Карла Маркса, 13	2	1	30.06.2026	
95	Карла Маркса, 5	2	1	30.06.2026	
96	Карла Маркса, 3	3	1	30.06.2026	
97	Карла Маркса, 1	3	1	30.06.2026	
98	Героев труда, 49 - 1т/у	2	1	01.07.2026	
99	2т/у	4	1	01.07.2026	
100	Героев труда, 47	2	1	01.07.2026	
101	Героев труда, 35	2	1	01.07.2026	
102	Героев труда, 33 - 1т/у	3	1	02.07.2026	
103	2т/у	3	1	02.07.2026	
104	Мира, 2	3	1	02.07.2026	
105	Мира, 8	3	1	02.07.2026	
106	Мира, 10	3	1	03.07.2026	
107	Карла Маркса, 9	1	1	03.07.2026	
108	Карла Маркса, 11	5	1	03.07.2026	
109	Героев труда, 41	1	1	03.07.2026	
110	Героев труда, 43	1	1	06.07.2026	
111	Героев труда, 45	1	1	06.07.2026	
112	Мечтателей, 42	1	1	06.07.2026	
113	Мечтателей, 56	1	1	06.07.2026	
114	Мечтателей, 30	1	1	07.07.2026	
115	Мечтателей, 27 - 1т/у	4	1	07.07.2026	
116	2т/у	1	1	07.07.2026	
117	Мира, 28 - 1т/у	4	1	08.07.2026	
118	2т/у	1	1	08.07.2026	
119	Карла Маркса, 19 - 1т/у	1	1	09.07.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
120	2т/у	4	1	09.07.2026	
121	Карла Маркса, 17 - 1т/у	1	1	09.07.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
122	2т/у	1	1	09.07.2026	
123	Мечтателей, 35	4	1	10.07.2026	
124	Димитрова, 26	3	1	13.07.2026	
125	Мира, 24 - 1т/у	4	1	08.07.2026	
126	2т/у	1	1	08.07.2026	
127	Мечтателей, 37	1	1	10.07.2026	
128	Мира, 30	1	1	10.07.2026	
129	Мира, 22 - 1т/у	4	1	14.07.2026	
130	2т/у	1	1	14.07.2026	
131	Карла Маркса, 23 - 1т/у	2	1	15.07.2026	
132	2т/у	3	1	15.07.2026	
133	3т/у	1	1	15.07.2026	
134	Мира, 20 - 1т/у	1	1	16.07.2026	
135	2т/у	2	1	16.07.2026	
136	3т/у	1	1	16.07.2026	
137	Димитрова, 30	1	1	13.07.2026	
138	Димитрова, 24	3	1	13.07.2026	
139	Мира, 34 - 1т/у	3	1	17.07.2026	
140	2т/у	4	1	17.07.2026	
141	Мечтателей, 23	3	1	14.07.2026	
142	Мечтателей, 21	2	1	14.07.2026	
143	Дружбы Народов, 30 - 1т/у	1	1	20.07.2026	
144	2т/у	1	1	20.07.2026	
145	3т/у	1	1	20.07.2026	
146	4т/у	1	1	20.07.2026	
147	Дружбы Народов, 28 - 1т/у	1	1	21.07.2026	
148	2т/у	1	1	21.07.2026	
149	3т/у	1	1	21.07.2026	
150	4т/у	1	1	21.07.2026	
151	Димитрова, 2 - 1т/у	1	1	22.07.2026	
152	2т/у	1	1	22.07.2026	
153	3т/у	1	1	22.07.2026	
154	4т/у	1	1	22.07.2026	
155	Димитрова, 20 - 1т/у	1	1	23.07.2026	
156	2т/у	1	1	23.07.2026	
157	Мира, 25	1	0	23.07.2026	
158	Мира, 23 - 1т/у	1	1	23.07.2026	
159	2т/у	1	1	23.07.2026	
160	3т/у	1	1	24.07.2026	
161	4т/у	1	1	24.07.2026	
162	5т/у	1	1	24.07.2026	
163	6т/у	1	1	24.07.2026	
164	Мира, 21 - 1т/у	1	1	27.07.2026	
165	2т/у	1	1	27.07.2026	
166	3т/у	1	1	27.07.2026	
167	4т/у	1	1	27.07.2026	
168	5т/у	1	1	28.07.2026	
169	6т/у	1	1	28.07.2026	
170	Мира, 19 - 1т/у	1	1	28.07.2026	
171	2т/у	1	1	28.07.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
172	3т/у	1	1	29.07.2026	
173	4т/у	1	1	29.07.2026	
174	5т/у	1	1	29.07.2026	
175	6т/у	1	1	29.07.2026	
176	Мира, 17 - 1т/у	1	1	30.07.2026	
177	2т/у	1	1	30.07.2026	
178	3т/у	1	1	30.07.2026	
179	4т/у	1	1	30.07.2026	
180	5т/у	1	1	31.07.2026	
181	6т/у	1	1	31.07.2026	

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	Дата выполнения	Отметка о выполнении
182	Мира, 15 - 1т/у	1	1	03.08.2026	
183	2т/у	2	1	03.08.2026	
184	3т/у	2	1	03.08.2026	
185	Молодежная, 2 - 1т/у	1	1	04.08.2026	
186	2т/у	2	1	04.08.2026	
187	3т/у	2	1	04.08.2026	
188	4т/у	1	1	05.08.2026	
189	5т/у	2	1	05.08.2026	
190	Дружбы Народов, 17	3	1	05.08.2026	
191	Мечтателей, 21А - 1т/у	1	1	06.08.2026	
192	Мечтателей, 21А - 2т/у	1	1	06.08.2026	
	Всего:	473	191		

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.

Мастер СТУ ООО "ИСМ"